

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi keterlambatan proyek jalan Tanjung Bumi – Pamekasan – Sumenep adalah
 - a. X3 Faktor Peralatan dengan nilai koefisien β sebesar 0,182
 - b. X7 Faktor Eksternal dengan nilai koefisien β sebesar 0,168
 - c. X6 Faktor Lingkungan dengan nilai koefisien β sebesar 0,135
 - d. X4 Faktor Tenaga dengan nilai koefisien β sebesar 0,131
 - e. X2 Faktor Material dengan nilai koefisien β sebesar 0,128
 - f. X5 Faktor Lokasi dengan nilai koefisien β sebesar 0,115
 - g. X1 Faktor perencanaan dan penjadwalan dengan nilai koefisien β sebesar -0,410.
2. Faktor yang paling dominan mempengaruhi keterlambatan proyek jalan Tanjung Bumi – Pamekasan – Sumenep adalah X3 Faktor Peralatan dengan nilai koefisien β sebesar 0,182.
3. Dengan Penelitian ini maka diketahui faktor yang paling dominan yang mempengaruhi keterlambatan proyek yaitu faktor peralatan, maka strategi yang harus dilakukan adalah dengan pengecekan terlebih dahulu atau pada tender alat apa yang dipakai harus sama dengan alat yang digunakan dan harus di uji coba layak atau tidaknya alat tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang dilaksanakan di proyek jalan Tanjung Bumi – Pamekasan – Sumenep agar dikemudian hari tidak terjadi lagi keterlambatan waktu pembangunan proyek jalan, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar lebih teliti dalam melakukan pengecekan baik itu dalam faktor peralatan, ketersediaan material dan lain sebagainya.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji sampel menyeluruh pada proyek jalan Tanjung Bumi – Pamekasan – Sumenep, sehingga dapat mengetahui dan mengantisipasi faktor penyebab keterlambatan pada tahun pekerjaan berikutnya. Serta menambahkan variabel-variabel lain seperti jangka waktu pelaksanaan serta hubungan dengan pemerintah guna mengembangkan penelitian ini