

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawasan proyek konstruksi pada Kinerja Pengawasan proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan pengujian dengan menggunakan hasil uji regresi berganda dapat diambil Kesimpulan ;

1. Faktor Tenaga Kerja menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel  $x_1$  yaitu Tenaga kerja sebesar 0.000 ( $<0.05$ ) maka berkesimpulan bahwa variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) yaitu kinerja pengawasan.
2. Faktor Peralatan menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel  $x_2$  yaitu peralatan sebesar 0.062 ( $<0.05$ ) maka berkesimpulan bahwa variabel peralatan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel (Y) yaitu kinerja pengawasan. Ini menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja pengawasan.
3. Faktor Material konstruksi menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel  $x_3$  yaitu material sebesar 0.016 ( $<0.05$ ) maka berkesimpulan bahwa variabel material berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel (Y) yaitu kinerja pengawasan. Variabel material terbukti berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pengawasan pada Dinas Pendidikan Kota Bangkalan.
4. Faktor Biaya konstruksi menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel  $x_4$  yaitu Biaya sebesar 0.001 ( $<0.05$ ) maka berkesimpulan bahwa variabel  $x_4$  berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) yaitu kinerja pengawasan. Hal ini menunjukkan ketersediaan anggaran yang memadai menjadi penunjang utama dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
5. Faktor Waktu pelaksanaan konstruksi menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel  $x_5$  yaitu waktu sebesar 0.002 ( $<0.05$ ) maka berkesimpulan bahwa variabel waktu berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) yaitu kinerja pengawasan. Tanggung jawab pengawas untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

6. Faktor Mutu hasil konstruksi menunjukkan bahwa Nilai signifikan variabel  $x_6$  yaitu Mutu sebesar 0.000 ( $<0.05$ ) maka berkesimpulan bahwa variabel waktu berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) yaitu kinerja pengawasan. Tanggung jawab pengawas untuk memastikan proyek berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.
7. Faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menunjukkan bahwa Nilai signifikan variabel  $x_7$  yaitu K3 sebesar 0.000 ( $<0.05$ ) maka berkesimpulan bahwa variabel waktu berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) yaitu kinerja pengawasan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, berikut merupakan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan :

1. Dalam upaya meningkatkan keberhasilan kinerja pengawasan pada proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dari aspek Tenaga Kerja yaitu dalam pelaksanaan pengawasan, pengawas lapangan supaya pengumpulkan data dan informasi di lapangan dari awal pelaksanaan konstruksi. Baik data secara teknis maupun non teknis di lapangan. Maka jika ada persoalan yang terjadi saat pelaksanaan konstruksi, data yang telah diperoleh bisa menjadi salah satu solusi untuk memecahkan persoalan yang terjadi.
2. Dalam upaya meningkatkan keberhasilan kinerja pengawasan pada proyek konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dari aspek Alat yaitu Pengawasan Kegiatan proyek dikendalikan dengan memaksimalkan kemampuan kinerja SDM sesuai ketersediaan peralatan. Meskipun memiliki peran pendukung, keberadaannya tidak secara langsung meningkatkan kinerja pengawasan.
3. Dalam upaya meningkatkan keberhasilan kinerja pengawasan pada proyek konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dari aspek Material, bahwa Pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas material supaya dilaksanakan lebih intens untuk menunjang keberhasilan proyek. Hal ini bisa menjadi faktor

penentu keberhasilan kinerja pengawasan.

4. Dalam upaya meningkatkan keberhasilan kinerja pengawasan pada proyek konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dari aspek Biaya yaitu adanya dukungan anggaran yang memadai, pengawasan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, tepat waktu, dan menyentuh aspek yang lebih luas.
5. Dalam upaya meningkatkan keberhasilan kinerja pengawasan pada proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dari aspek Waktu yaitu pemantauan jadwal secara ketat, identifikasi potensi masalah sehingga meminimalisir keterlambatan.
6. Dalam upaya meningkatkan keberhasilan kinerja pengawasan pada proyek konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dari aspek mutu yaitu pengawas melaksanakan pemeriksaan material yang digunakan dan komposisi campuran material sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan pada Dokumen Kontrak.
7. Dalam upaya meningkatkan keberhasilan kinerja pengawasan pada proyek konstruksi di Dinas Pendidikan Kabupaten dari aspek Keselamatan dan Kesehatan (K3) yaitu pengawasan terhadap Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) dilakukan sesuai dengan ketentuan.

