

DAFTAR PUSTAKA

- Abma, V. (2016). Pengendalian Waktu Dengan Metode Earned Value Pada Proyek Pembangunan Hotel Fave Kotabaru Yogyakarta. *Teknisia*, 218-228. (1), D76-D81.
- Aditama, R. (2021). Analisis Biaya Dan Waktu Menggunakan Metode EVM (Earned Value Method) Pada Proyek Konstruksi (Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Gedung Laundry RSUD Sidoarjo) (Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Dewi, A. A., Nadiasa, M., & Savitri, P. E. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Gedung Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil: A Scientific Journal Of Civil Engineering*, 23.
- Dharmawan, W. I., Oktarina, D., & Wibowo, T. C. (2017). Evaluasi Penjadwalan Proyek Pengembangan Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 23(1), 59-68.
- Hayati, N. I., & Lugi, D. (2020). Evaluasi Biaya Dan Waktu Dengan Metode Earned Value Management (Studi Kasus: Ruko Damara Village, Kel. Ciparigi, Kota Bogor). *Jurnal Civil Engineering And Environmental*, 4(1).
- Johan F, A., (2020). Analisis Earned Value Terhadap Biaya Dan Waktu Pada Proyek Pembangunan Gudang Farmasi. [Undergraduate Thesis, Universitas Islam Indonesia]. Uii Repository. <https://Dspace.Uii.Ac.Id/123456789/30221>
- Lumentah, C. N., Arsjad, T. T., & Malingkas, G.Y. (2020). Pengendalian Biaya Dan Waktu Pada Proyek Pembangunan Ruko Di Area Perumahan Kharisma Koka Minahasa Menggunakan Metode Konsep Nilai Hasil. *Jurnal Sipil Statik*, 8(1).
- Maromi, M. I., & Indryani, R. (2015). Metode Earned Value Untuk Analisa Kinerja Biaya Dan Waktu Pelaksanaan Pada Proyek Pembangunan Condotel De Vasa Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 4(1), D54-D59
- M. Aziz A., Dkk. (2016). Analisa Faktor Penyebab Keterlambatan Progress Terkait Dengan Manajemen Waktu (Studi Kasus: Pelaksanaan Pembangunan Gedung UPT PP Politeknik Negeri Semarang). *Wahana Teknik Sipil: Jurnal Pengembangan Teknik Sipil*, 21(02).

- Messah, Y.A., Widodo, T., & Adoe, M. L. (2013). Kajian Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung Di Kota Kupang. *Jurnal Teknik Sipil*, II(2).
- Ningsih, D. L. S. (2021). Analisis Percepatan Waktu Dan Biaya Dengan Metode Crashing Pada Proyek Pembangunan Breakwater Pangandaran. *Civeng: Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan*, 2(2).
- Nurtsani, R. A., Septiadi, D. R., & Suharyanto, S. (2017). Pengendalian Biaya Dan Waktu Proyek Dengan Metode Konsep Nilai Hasil (Earned Value). *Jurnal Karya Teknik Sipil*, 6(4), 460-470.
- Proboyo, B. (1999). Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek Klasifikasi Dan Peringkat Dari Penyebab-Penyebabnya. *Civil Engineering Dimension*, 1(1), 46-58
- Ramadhan, S. (2022). Analisis Waktu Dan Biaya Dengan Metode Earn Value Pada Proyek Pembangunan Flyover Ganefo Mranggen Kabupaten Demak. [Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. Unissula Repository. [Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/25458](http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/25458)
- Rivaldy, M., Oppier, I., Sangadji, F. A., & Latuconsina, S. I. (2023). Optimalisasi Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Menggunakan Metode Crashing Pada Pembangunan Rumah Susun Pemerintah Kota Tual. *Jurnal MESIL (Mesin Elektro Sipil)*, 4(1), 11-16.
- Setiono, S., Rifai, M., & Fachryanto, R. Perencanaan Dan Optimasi Penjadwalan Proyek Revitalisasi Masjid Al-Wustho Kota Surakarta Dengan Software Primavera 6.0. *Matriks Teknik Sipil*, 9(4), 288-296. 112
- Sigit, A., & Nurhidayat, H. (2019). Penerapan Earned Value Concept Pada Proyek Penggantian Jembatan Ruas Nanga Tepuai–Nanga Semangut Kalimantan Barat. *Jurnal Teknisia*, 24(2).
- Soeharto, Imam. (1997). *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. Erlangga
- Soeharto, Imam. (1999). *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional* Jilid 1. Erlangga.
- Sugiyarto, Qomariyah, S., & Hamzah, F. (2013). Analisis Network Planning Dengan CPM (Critical Path Method) Dalam Rangka Efisiensi Waktu Dan

Biaya Proyek. Jurusan Teknik Sipil,1(4).

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D). Alfabeta.

Yomelda, Y., & Utomo, C. (2015). Analisa Earned Value Pada Proyek Pembangunan Vimala Hills Villa & Resort Bogor. Jurnal Teknik ITS

