

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil Analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat 7 Faktor risiko yang berada pada level sangat tinggi yaitu pemahaman dokumen kontrak, *different site condition*, produktivitas peralatan, mutu / kualitas material, kelancaran *cash flow*, kompetensi sub kontraktor, dan pengaruh cuaca;
2. Cara pengukuran yang dilakukan yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden untuk mendapatkan nilai interpretasi dari dampak dan tingkat kemungkinan yang muncul dari risiko yang ada;
3. Penanganan terhadap risiko tinggi dilakukan dengan cara mengurangi risiko yaitu proses mitigasi dengan melakukan usaha – usaha semaksimal mungkin sehingga dapat menurunkan tingkat risiko yang ada sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan ketiga sasaran proyek bisa tercapai;

5.2. Saran

Berdasarkan seluruh hasil perhitungan / Analisis yang diperoleh serta survey yang dilakukan sebelumnya dalam penelitian ini tentunya masih sangat banyak kekurangan, maka kedepan untuk penelitian serupa dapat

menggunakan metode lain dan faktor – faktor risiko yang lebih rinci sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih sempurna.

