

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Tubagus Haidar. 1995. *Prinsip-Prinsip Network Planning*. Gramedia. Bandung
- Badri, Sofwan. 1997. *Dasar-Dasar Network Planning*. Rineka Cipta. Jakarta
- Dannyanti, E. 2010. *Optimalisasi Pelaksanaan Proyek dengan Metode Pert dan CPM (Studi Kasus Twin Tower Building Pascasarjana Undip)*. Skripsi, FT Undip. Semarang.
- Ervianto, Wulfram I. 2002. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Andi. Yogyakarta
- Gray, C., Simanjuntak, P., Lien K.S., Mspaitella, P.F.L., Varley,R.C.G. 2007. *Pengantar Evaluasi Proyek*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Handoko, T.H. 1999. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE. Yogyakarta.
- Hayun. 2005. "Perencanaan dan Pengendalian Proyek dengan Metode PERT-CPM : Studi Kasus Flyover Ahmad Yani, Karawang". *Journal the winners*, Vol. 6, No. 2, h. 155-174
- Kajatmo, Soetomo. 1977. *Uraian Lengkap Metode Network Planning jilid I, II, III*. Badan Penerbit Pekerjaan Umum. Jakarta
- Levin, Richard I. & Kirkpatrick Charles A. 1972. *Perentjanaan dan Pengawasan dengan PERT dan CPM*. Bhrotara. Jakarta.
- Nagarajan. 2007. *Project Management*. New Age International Pvt. New Delhi.
- Prasetya, Hery & Fitri Lukiastuti. 2009. *Manajemen Operasi*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Render, Barry & Jay Heizer. 2004. *Manajemen Operasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Render, Barry & Jay Heizer. 2005. *Prinsip-prinsip Manajemen Operasi*. Edisi Ketujuh. Salemba Empat. Jakarta.
- Render, Barry & Jay Heizer. 2006. *Operations Management*. 8th Edition. Pearson Prentice-Hall Inc. New Jersey.

- Ridho, M. Rizki & Syahrizal. 2014.** *Evaluasi Penjadwalan Waktu dan Biaya Proyek dengan Metode PERT dan CPM (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat Statistik Kota Medan di Jl. Gaperta Medan, Sumatera Utara).* **Jurnal Teknik Sipil USU, Vol. 3, No. 1.**
- Sahid, Dadang S.S. 2012.** *Implementasi Critical Path Method dan PERT Analysis pada Proyek Global Technology for Local Community.* **Jurnal Teknologi Informasi dan Telematika, Vol. 5: 14-22.**
- Setiawan, Wahyu. 2011.** *Evaluasi Penjadwalan Proyek Dengan Menggunakan Metode CPM (Critical Path Method) dan Analisis Kurva “S” paa Proyek Pengembangan Gedung Sekolah SMP Barunawati Surabaya oleh PT. Braja Musti Surabaya.* **UPN JATIM Institutional Repository**
- Siswanto. 2007.** *Operation Research Jilid II.* **Erlangga. Jakarta.**
- Soeharto, I. 1999.** *Manajemen Konstruksi dari Konseptual Hingga Operasional.* **Erlangga. Jakarta.**
- Susilo, Yayuk Sundari. 2012.** *Analisis Pelaksanaan Proyek dengan Metode CPM dan PERT (Studi Kasus pada Proyek Pelaksanaan Main Stadium University of Riau).* **Jurnal Fakultas Teknik Sipil Universitas Riau: 1-16.**
- Taurusyanti Dewi dan Lesmana Muh. Fikri. 2015.** *Optimalisasi Penjadwalan Jembatan Gender Guna Mencapai Efektifitas Penyelesaian dengan Metode PERT dan CPM pada PT. Buana Masa Metalindo.* **JMPE (Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi) Vol. I, No. 1 Tahun 2015 E-ISSN 2502-5678**