

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmaddien, Iskandar & Syarkani, Yofy. 2019. *Statistika Terapan Dengan SPSS*. Bandung: ITB Press.
- Anggaran, Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal. 2020. "PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN APBN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19." Retrieved April 16, 2021 (<http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19>).
- Antara, and Rr. Ariyani Yakti Widyastuti. 2019. "Agar Jadi Negara Maju, Sri Mulyani Sebut 6 Syarat Harus Dipenuhi." Retrieved March 11, 2021 (<https://bisnis.tempo.co/read/1247060/agar-jadi-negara-maju-sri-mulyani-sebut-6-syarat-harus-dipenuhi>).
- Arikunto. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2020. "Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)." Retrieved April 16, 2021 (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>).
- Ervianto, W. I. 2004. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hafnidar, A. Ran. 2016. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Husein, A. 2011. *Manajemen Proyek, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Karaini, Armaini Akhirson. 2012. *Pengantar Manajemen Proyek*. Jakarta: Universitas Gunadarma.

Kusuma, Hendra. 2018. "Jokowi Beberkan Alasan RI Gencar Bangun Infrastruktur." Retrieved March 11, 2021 (<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4168770/jokowi-beberkan-alasan-ri-gencar-bangun-infrastruktur>).

Nurhayati. 2010. *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Pramesti, Getut. 2011. *Aplikasi SPSS Dalam Penelitian*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Santoso, Singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sastraatmadja, A. Soedradjat. 1984. *Analisa (Cara Modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan*. Bandung: NOVA.

Siyoto, Sandu, and Sodik M.Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Soeharto, Iman. 1999. *Manajemen Proyek*. Jakarta: Erlangga.

Widiasanti, I., and Lenggogeni. 2013. *Manajemen Konstruksi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Pengajuan Tugas Akhir

[illegible]

Lampiran 2. Surat Pengantar Bimbingan Tugas Akhir



UNIVERSITAS

Narotama

Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117
Telp : 031 - 5946404, 5995578 Fax : 031 - 5931213
Website : www.narotama.ac.id Email : rektor@narotama.ac.id



Registration Number : 36219/20

Nomor : 147/NR-FTK/03/III/2021
Lampiran : -
Hal : Pengantar Bimbingan Tugas Akhir

Kepada : Yth.

JULISTYANA TISTOGONDO S.T., M.T

Pembimbing I Tugas Akhir

Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil

Universitas Narotama

Di Surabaya

Dengan Hormat,

Bersama ini kami hadapkan mahasiswa dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Narotama Surabaya Program Strata I (S1) :

NAMA	: LILIANA HANNES
NIM	: 03117039
Prodi	: Teknik Sipil
No Telp	: 087851853712
Judul TA	: ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI KONSTRUKSI (STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN RSUD SOEDONO MADIUN)

PRO PATRIA

Untuk mendapatkan bimbingan tugas akhirnya guna melengkapi studi pada Universitas Narotama Surabaya Program Strata I (S1).

Demikian surat pengantar ini kami buat, atas bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 25 MARET 2021

Universitas Narotama Surabaya
Fakultas Teknik Sipil



H. KOTSPIADI M.T

Lampiran 3. Surat Pengambilan Data untuk Tugas Akhir



Nomor :199/NR-FTK/02/IV/2021
Lamp : -
Hal : Pengambilan data untuk Tugas Akhir

Kepada Yth.

Project Manager

PT. Jaya Semanggi Enjiniring

Jl. Dukuh Menanggal Sel. No.153

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir bagi peserta didik Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Narotama a.n. :

Nama : Liliana Hannes
NIM : 03117039
Judul TA : Analisa dampak pandemi covid-19 pada sektor industri konstruksi
Pembimbing : JULISTYANA TISTOGONDO S.T., M.T

Maka dengan ini kami mohon perkenannya agar yang bersangkutan dapat melakukan pengambilan RAB, Jadwal Proyek pembangunan RSUD Soedono Madiun untuk Tugas Akhir di PT. Jaya Semanggi Enjiniring.

Demikian surat permohonan ini, atas kerja sama dan bantuannya disampaikan terima kasih.

Surabaya, 1 April 2021
Universitas Narotama
Fakultas Teknik

Dr. H. KOESLAMI M.T
NIDN 0701046501


Lampiran 4. Daftar Perbaikan Proposal Tugas Akhir

Universitas Negeri
Surabaya

DAFTAR PERBAIKAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

03117039
LILIANA HANNES
ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI
KONSTRUKSI (STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN RSUD SOEDONO
MADIUN)

NO	BENTUK PERBAIKAN	BAB	HALAMAN
1.	Penyusunan kembali proposal		
2.	Bagian awal di perbaiki sesuai dengan standar yang benar		
3.	Penyusunan dan penyempurnaan dari metodologi		
4.	Ketepatan data yang digunakan dan dosen pembimbing		

Surabaya, 29 APRIL 2021
Sekretaris Penguji

(Dr. Ir. F. KOSLAN EDY SANTOSA MMT)

Lampiran 5. Hasil Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN "ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI KONSTRUKSI"

Selamat datang Bapak/Ibu yang terhormat,
Perkenalkan saya L. Eka Herma,
Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Teknik Universitas Widyadarmasurabaya.
Saat ini saya sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir dan membutuhkan anda untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan judul "Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Industri Konstruksi (Studi Kasus Proyek Pembangunan RSUD Soedono-Madurejo)".

Kerita responden yang saya butuhkan adalah sebagai berikut:
1. Terlibat langsung dalam pembangunan proyek RSUD Soedono-Madurejo selama pandemi covid-19
2. Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono-Madurejo selama pandemi covid-19

Perlu diketahui bahwa semua informasi yang diberikan melalui kuesioner ini bersifat rahasia dan akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai keperluan penelitian. Kuesioner ini tidak memiliki jawaban benar dan salah, sehingga anda diminta mengisi dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya.

Terimakasih atas ketertarikan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Silakan melanjutkan.

A. Pendahuluan
Pengisian kuesioner ini membutuhkan waktu 10 menit.
Bapak/Ibu harus dapat mengisi untuk mengisi satu pilihan jawaban sesuai kondisi yang sebenarnya.
Apabila ada hal yang tidak dimengerti, Bapak/Ibu dapat bertanya kepada saya melalui email.
S. Eka Herma - 087801833705

Apakah Bapak/Ibu bersedia mengisi kuesioner ini? *

☒ Ya
☐ Tidak

Apakah Bapak/Ibu adalah pihak yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono-Madurejo? *

☒ Ya
☐ Tidak

Apakah Bapak/Ibu Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono-Madurejo selama pandemi covid-19? *

☒ Ya
☐ Tidak

Pada pihak manakah Bapak/Ibu bekerja dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono-Madurejo? *

☐ Perancang
☒ Konstruksi Perencanaan
☐ Kontrol dan Pelaksanaan
☐ Manajemen Konstruksi
☐ Other

Nama Responden *

Jabatan Responden *

Instansi

Perusahaan Responden *

PT. KCB

B. Permasalahan keterlambatan waktu akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing) *

	Sangat Banyak	Banyak	Kurang Banyak	Tidak Banyak
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan proyek disebabkan oleh kebijakan pemerintah sehingga pemenuhan kebutuhan pemangkas covid-19 (physical distancing) mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☒	☐	☐
Apakah diperlambat pembangunan dan kebutuhan pemangkas covid-19 (physical distancing) agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah sehingga pemenuhan kebutuhan pemangkas covid-19 (physical distancing) mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada pemangkas pemerintah kesulitan di lingkungan proyek sehingga ada tim dari pemerintah untuk	☒	☐	☐	☐

langkah melaksanakan pembangunan dan tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

tenaga bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

C. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan tenaga kerja *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diberikan penanganan khusus (misalnya pemanggilan kembali) dan cara menampung diri dari kondisi itu kepada tenaga kerja di lokasi proyek dapat bekerja dengan maksimal dan tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah masalah kesehatan yang juga merupakan hal yang mempengaruhi keterlaksanaan proyek bisa mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dan solusi yang akan diberikan, apakah bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi tenaga kerja sehingga proyek terlaksana?	☒	☐	☐	☐

D. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diberikan penanganan dan kebijakan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah masalah kesehatan yang juga merupakan hal yang mempengaruhi keterlaksanaan proyek bisa mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi, apakah dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi tenaga kerja sehingga proyek terlaksana?	☒	☐	☐	☐

E. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang diakibatkan keterlambatan kedatangan dari kontraktor mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlaksanaan proyek secara bersama-sama?	☐	☒	☐	☐

F. Permasalahan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan pertimbangan kembali terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 agar tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada kebijakan	☐	☒	☐	☐

G. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga material konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan ketidakstabilan harga material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga material konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlaksanaan proyek secara bersama-sama?	☐	☒	☐	☐

H. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang diakibatkan keterlambatan kedatangan dari kontraktor mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlaksanaan proyek secara bersama-sama?	☐	☒	☐	☐

proyek kecil,
misalnya apa?

11. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19?

Sangat Banyak Banyak Kurang Banyak Tidak Banyak

Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus jika mengalami ketidakstabilan harga alat konstruksi, apakah dapat membantu keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐

proyek kecil,
misalnya apa?

Penutup:
Terimakasih atas partisipasi dan keterlibatan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Semoga bermanfaat.

Surabaya, 10 Desember 2020

Google Forms

PRO PATRIA

SURABAYA

KUESIONER PENELITIAN "ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI KONSTRUKSI"

Selamat datang Bapak/Ibu yang terhormat,

Penelitian ini dilakukan oleh:

Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya
 yang melakukan penelitian sebagai tugas akhir dan membutuhkan anda untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan judul "Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Industri Konstruksi (Studi Kasus Proyek Pembangunan RSUD Soedono Madura)".

Kriteria responden yang saya butuhkan adalah sebagai berikut:

- Terdapat langsung dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19
- Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19

Perlu diketahui bahwa semua informasi yang diberikan melalui kuesioner ini bersifat rahasia dan akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner ini tidak memiliki jawaban benar dan salah, sehingga anda diminta mengisi dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya.

Terima kasih atas kerelaan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sangat bermanfaat.

A. Pendahuluan

Sebelum kuesioner ini diisi, mohon waktu 10 (sepuluh) menit.

Bapak/Ibu yang saya hormat untuk mengisi kuesioner ini adalah sebagai bentuk partisipasi yang sangat penting dalam penelitian ini. Mohon Bapak/Ibu yang telah bersedia membantu saya dalam penelitian ini.

Apakah Bapak/Ibu bersedia mengisi kuesioner ini?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Jabatan Responden:

NIK:

Perusahaan Responden:

Jaya Semarang

Apakah Bapak/Ibu adalah pihak yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Apakah Bapak/Ibu Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid-19?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Pada pihak manakah Bapak/Ibu bekerja dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☐ Pemilik
☐ Manajer Pemasaran
☒ Konstruksi Perumahan
☐ Manajemen Konstruksi
☐ Other

Nama Responden:

Anang

B. Permasalahan keterlambatan waktu akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing)

Tingkat Dampak: ☐ Rendah ☒ Sedang ☐ Tinggi

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek?

Jika ada keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek?

langkah melaksanakan pembangunan dan tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

tenaga bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

C. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan tenaga kerja *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diberikan penanganan khusus (misalnya pemanggilan kembali) dan cara menampung diri dari kondisi itu kepada tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal dan tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah masalah pekerjaan yang juga merupakan hal yang keterlambatan keterlaksanaan proyek bisa mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dari situasi kondisi itu yang akan memberikan penyelesaian kepada tenaga kerja sehingga tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal?	☐	☒	☐	☐

D. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diberikan penanganan dan kebijakan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah masalah pekerjaan yang juga merupakan hal yang keterlambatan keterlaksanaan proyek bisa mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dari situasi kondisi itu yang akan memberikan penyelesaian kepada tenaga kerja sehingga tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal?	☐	☒	☐	☐

E. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang diakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengantisipasi keterlambatan proyek secara bersama saat?	☐	☒	☐	☐

F. Permasalahan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan peningkatan pertimbangan kembali terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada kebijakan	☒	☐	☐	☐

G. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga material konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan ketidakstabilan harga material konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga material konstruksi, apakah dapat membantu mengantisipasi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐

H. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang diakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengantisipasi keterlambatan proyek secara bersama saat?	☐	☒	☐	☐

proyek kecil
meminta apa?

proyek kecil
meminta apa?

Penutup:
Terimakasih atas waktu dan keterlibatan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sukses selalu!

11. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Tidak	Benar	Kurang Benar	Tidak Benar
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah masalah bahan-baja juga merupakan faktor ketidakstabilan harga alat konstruksi mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☐	☒	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga alat konstruksi, apakah dapat membantu menyelesaikan masalah?	☐	☐	☐	☒

KUESIONER PENELITIAN "ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI KONSTRUKSI"

Selam sejahtera Bapak/Ibu yang terhormat,

Penelitian saya (Dina Nurani).

Menawarkan kepada ahlin Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya dan ini saya sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir dan membutuhkan anda untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan judul "Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Industri Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pembangunan RSUD Soedono Madura)".

Kriteria responden yang saya butuhkan adalah sebagai berikut:

- Terdapat langsung dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19
- Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19

Perlu diketahui bahwa semua informasi yang diberikan melalui kuesioner ini bersifat rahasia dan akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner ini tidak memiliki jawaban benar dan salah, sehingga anda diminta mengisi dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya.

Terimakasih atas keterlibatan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sangat membekal.

A. Pendahuluan

Sebelum kuesioner ini diisi mohon waktu 10 (sepuluh).

Bapak/Ibu hanya dipertimbangkan untuk mengisi kuesioner penelitian yang sebenarnya apabila anda hal yang tidak mengganggu. Bapak/Ibu akan terimakasih apabila anda telah menjawab.

5. Data ini akan digunakan untuk penelitian.

Apakah Bapak/Ibu bersedia menjadi responden ini?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Jabatan Responden:

Persektor DOKTER

Perusahaan Responden:

Bener (Pria Jember)

Apakah Bapak/Ibu adalah pihak yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Apakah Bapak/Ibu Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid-19?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Pada pihak manakah Bapak/Ibu bekerja dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☒ Pemilik
☐ Konstruksi Perencanaan
☐ Konstruksi Pelaksanaan
☐ Manajemen Konstruksi
☐ Other

Nama Responden:

Andi

B. Permasalahan keterlambatan waktu akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing)

Tingkat Sederajat Rendah Kurang Terjadi Tidak Terjadi

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek?

Jika ada permasalahan keterlambatan waktu pembangunan proyek sehingga ada dari dari permasalahan waktu

	Tingkat Sederajat	Rendah	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek?	☒	☐	☐	☐
Jika ada permasalahan keterlambatan waktu pembangunan proyek sehingga ada dari dari permasalahan waktu	☒	☐	☐	☐

langkah melaksanakan pembangunan dan tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

tenaga bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

C. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan tenaga kerja *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperoleh penanganan khusus (misalnya pemanggilan pemadam kebakaran dan lain-lain) terhadap diri dan orang lain kepada tenaga kerja agar tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal dan tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah menerapkan kebijakan khusus jika terjadi permasalahan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dan orang lain yang akan memberikan penjelasan kepada tenaga kerja sehingga tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal dan tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐

D. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperoleh penanganan dan kebijakan khusus terhadap penanganan material konstruksi agar tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah menerapkan kebijakan khusus jika terjadi permasalahan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap penanganan material konstruksi, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?	☒	☐	☐	☐

E. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang diakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu menyelesaikan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?	☒	☐	☐	☐

F. Permasalahan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan pertimbangan kembali terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☐	☒
Jika ada kebijakan	☐	☐	☐	☒

G. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga material konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan ketidakstabilan harga material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☐	☒
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga material konstruksi, apakah dapat membantu menyelesaikan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?	☐	☐	☒	☐

proyek kecil
meminta apa?

11. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19?

Sangat Banyak Banyak Kurang Banyak Tidak Banyak

Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus agar juga mendapatkan harga alat konstruksi yang terjangkau?	☐	☐	☐	☒
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga alat konstruksi, apakah dapat membantu mengurangi biaya?	☐	☐	☒	☐

proyek kecil
meminta apa?

Penutup:
Terimakasih atas partisipasi dan keterlibatan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sukses selalu!

Survei online tentang persepsi dan kebutuhan tenaga

Google Forms

PRO PATRIA

SURABAYA

KUESIONER PENELITIAN "ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI KONSTRUKSI"

Selam sejahtera Bapak/Ibu yang terhormat,

Penelitian saya (Dina Nurani).

Menawarkan kepada ahli Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya dan ini saya sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir dan membutuhkan anda untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan judul "Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Industri Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pembangunan RSUD Soedono Madura)".

Kriteria responden yang saya butuhkan adalah sebagai berikut:

- Terdapat langsung dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19
- Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19

Perlu diketahui bahwa semua informasi yang diberikan melalui kuesioner ini bersifat rahasia dan akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner ini tidak memiliki jawaban benar dan salah, sehingga anda diminta mengisi dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya.

Terimakasih atas keterlibatan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sangat membekal.

A. Pendahuluan

Sebelum kuesioner ini diisi, mohon waktu 10 (sepuluh).

Bapak/Ibu yang dipertimbangkan untuk mengisi kuesioner penelitian ini adalah yang memenuhi kriteria di atas yang telah ditentukan. Bapak/Ibu akan menerima kode akses untuk mengisi kuesioner ini.

Apakah Bapak/Ibu bersedia menjadi responden ini?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Jabatan Responden:

Superior Perencanaan Desain

Perencanaan Responden:

Desain - Perencanaan

Apakah Bapak/Ibu adalah pihak yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Apakah Bapak/Ibu Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid-19?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Pada pihak manakah Bapak/Ibu bekerja dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☒ Pemilik
☐ Konstruksi Perencanaan
☐ Konstruksi Pelaksanaan
☐ Manajemen Konstruksi
☐ Other

Nama Responden:

Mahendra

B. Permasalahan keterlambatan waktu akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing)

Terdapat Banyak Tidak Banyak Kurang Banyak Tidak Banyak

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Jika ada keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

langkah melaksanakan pembangunan dan tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

tenaga bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

C. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan tenaga kerja

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperoleh pemangsaan khusus (misalnya pemeliharaan kondisi kesehatan dan cara melindungi diri dari covid-19 kepada tenaga kerja) agar tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal dan tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah menerapkan protokol kesehatan juga merupakan bentuk keterlaksanaan keterlaksanaan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada pemangsaan khusus dan upaya covid-19 yang akan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sehingga tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal?	☒	☐	☐	☐

D. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperoleh pemangsaan dan kebijakan khusus terhadap penanganan material konstruksi agar tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah menerapkan protokol kesehatan juga merupakan bentuk keterlaksanaan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada pemangsaan dan kebijakan khusus terhadap penanganan material konstruksi, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?	☒	☐	☐	☐

E. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang disebabkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☒	☐	☐	☐

F. Permasalahan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah diperlukan pertimbangan kembali terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☐	☒
Jika ada kebijakan	☐	☐	☒	☐

G. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga material konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan ketidakstabilan harga material konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga material konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐

proyek kecil
meminta izin?

11. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19?

Sangat Buruk Buruk Kurang Buruk Tidak Buruk

Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus juga melakukan kontrol ketidakstabilan harga alat konstruksi mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☐	☐	☒
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga alat konstruksi, apakah dapat membantu mengurangi keterlambatan?	☐	☐	☒	☐

proyek kecil
meminta izin?

Penutup:
Terimakasih atas partisipasi dan keterlibatan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sukses selalu!

Survei online tentang dampak ketidakstabilan harga

Google Forms

PRO PATRIA

SURABAYA

KUESIONER PENELITIAN "ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI KONSTRUKSI"

Selamat siang Bapak/Ibu yang terhormat,

Perkenalkan saya L. Dina Harono,

Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir dan membutuhkan anda untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan judul "Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Industri Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pembangunan RSUD Soedono Madura)".

Kriteria responden yang saya butuhkan adalah sebagai berikut:

1. Terlibat langsung dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19
2. Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19

Perlu diketahui bahwa semua informasi yang diberikan melalui kuesioner ini bersifat rahasia dan akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner ini tidak memiliki jawaban benar dan salah, sehingga anda diminta mengisi dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya.

Terima kasih atas kerelaian anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sangat bermanfaat.

A. Pendahuluan

Sebelum kuesioner ini diisi, mohon waktu 10 (sepuluh).

Bapak/Ibu harap diperhatikan untuk mengisi seluruh pertanyaan yang tertera pada kuesioner ini. Jika ada hal yang tidak dimengerti, Bapak/Ibu dapat bertanya kepada saya melalui pesan di media sosial.

Apakah Bapak/Ibu bersedia menjadi responden ini?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Jabatan Responden:

Site Engineer

Perusahaan Responden:

PT. Jaya Kencana

Apakah Bapak/Ibu adalah pihak yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Apakah Bapak/Ibu Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid-19?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Pada pihak manakah Bapak/Ibu bekerja dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☐ Pemilik
☐ Manajer Pemasaran
☒ Konstruksi Perbaikan
☐ Manajemen Konstruksi
☐ Other

Nama Responden:

Dina

B. Permasalahan keterlambatan waktu akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing)

Terjadi Dampak Tidak Terjadi Kurang Terjadi Tidak Terjadi

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Jika ada keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

langkah melaksanakan pembangunan dan tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

tenaga bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

C. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan tenaga kerja *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diberikan penanganan khusus (misalnya pemanggilan kembali) untuk keselamatan dan cara melindungi diri dari covid-19 kepada tenaga kerja? Agar tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal dan tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah menerapkan protokol kesehatan juga dilakukan dalam keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dari satuan covid-19 yang akan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sehingga tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal?	☐	☒	☐	☐

D. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diberikan penanganan dan kebijakan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi agar tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah menerapkan protokol kesehatan juga dilakukan dalam keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?	☐	☒	☐	☐

E. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang diakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☐	☒	☐	☐

F. Permasalahan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan pertimbangan kembali terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada kebijakan	☐	☒	☐	☐

G. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga material konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan ketidakstabilan harga material konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga material konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☐	☒	☐	☐

H. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang diakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☐	☒	☐	☐

proyek kecil
meminta apa?

11. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19?

Sangat Banyak Banyak Kurang Banyak Tidak Banyak

Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus agar juga mendapatkan informasi ketidakstabilan harga alat konstruksi mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☒	☐	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga alat konstruksi, apakah dapat membantu mengurangi keterlambatan?	☒	☐	☐	☐

proyek kecil
meminta apa?

Penutup:
Terimakasih atas partisipasi dan keterlibatan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sukses selalu!

Survei online tentang dampak ketidakstabilan harga

Google Forms

PRO PATRIA

SURABAYA

KUESIONER PENELITIAN "ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI KONSTRUKSI"

Selam sejahtera Bapak/Ibu yang terhormat,

Penelitian saya (Dina Nurani),

Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, saat ini saya sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir dan membutuhkan anda untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan judul "Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Industri Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pembangunan RSUD Soedono Madura)".

Kriteria responden yang saya butuhkan adalah sebagai berikut:

- Terdapat langsung dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19
- Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19

Perlu diketahui bahwa semua informasi yang diberikan melalui kuesioner ini bersifat rahasia dan akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner ini tidak memiliki jawaban benar dan salah, sehingga anda diminta mengisi dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya.

Terima kasih atas kerelaian anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sangat bermanfaat.

A. Pendahuluan

Sebelum kuesioner ini diisi, mohon waktu 10 (sepuluh).

Bapak/Ibu harap diperhatikan untuk mengisi seluruh pertanyaan pada kuesioner yang telah disediakan. Apabila ada hal yang tidak dimengerti, Bapak/Ibu dapat bertanya kepada saya melalui pesan di media sosial. (08181833705).

Apakah Bapak/Ibu bersedia menjadi responden ini? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Jabatan Responden *

Quality control

Perusahaan Responden *

PT KIDORA TECHINDO

Apakah Bapak/Ibu adalah pihak yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Apakah Bapak/Ibu Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid-19? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Pada pihak manakah Bapak/Ibu bekerja dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura? *

- ☐ Pemilik
☐ Manajer Pemasaran
☐ Koordinator Pemasaran
☐ Manajer Konstruksi
☒ Other (Subkontraktor)

Nama Responden *

RSUD

B. Permasalahan keterlambatan waktu akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing) *

Terjadi Banyak Rendah Kurang Terjadi Tidak Terjadi

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *

Jika ada permasalahan kesehatan di lingkungan proyek sehingga ada izin dari pemerintah untuk

	Terjadi Banyak	Rendah	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *	☐	☐	☒	☐
Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *	☐	☐	☒	☐
Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *	☐	☐	☒	☐
Jika ada permasalahan kesehatan di lingkungan proyek sehingga ada izin dari pemerintah untuk	☐	☐	☐	☒

langkah melaksanakan pembangunan dan tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

tenaga bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

C. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan tenaga kerja *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperoleh penanganan khusus (misalnya pemanggilan kembali) dari para pelaksana dari lokasi proyek (10 lokasi tenaga kerja) agar tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal dan tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah menerapkan kebijakan khusus juga merupakan bentuk keterlambatan keterlaksanaan keterlaksanaan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dari lokasi proyek (10 lokasi tenaga kerja) yang akan memberikan penyelesaian masalah tenaga kerja sehingga tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal?	☒	☐	☐	☐

D. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperoleh penanganan dan kebijakan khusus terhadap penanganan material konstruksi agar tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah menerapkan kebijakan khusus (misalnya pemanggilan kembali) dari lokasi proyek (10 lokasi tenaga kerja) yang akan memberikan penyelesaian masalah tenaga kerja sehingga tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal?	☒	☐	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dari lokasi proyek (10 lokasi tenaga kerja) yang akan memberikan penyelesaian masalah tenaga kerja sehingga tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal?	☒	☐	☐	☐

E. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang diakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengantisipasi keterlambatan proyek secara bersama-sama?	☒	☐	☐	☐

F. Permasalahan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan pertimbangan kembali terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada kebijakan	☐	☒	☐	☐

G. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga material konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan ketidakstabilan harga material konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga material konstruksi, apakah dapat membantu mengantisipasi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐

H. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang diakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengantisipasi keterlambatan proyek secara bersama-sama?	☒	☐	☐	☐

proyek kecil
meminta apa?

11. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19?

Sangat Banyak Banyak Kurang Banyak Tidak Banyak

Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus agar juga mendapatkan harga alat konstruksi yang terjangkau keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga alat konstruksi, apakah dapat membantu mengurangi keterlambatan?	☒	☐	☐	☐

proyek kecil
meminta apa?

Penutup:
Terimakasih atas kritik dan saran dari dosen pengasah, kakak asisten, dan teman-teman.

Google Fonts

PRO PATRIA

SURABAYA

KUESIONER PENELITIAN "ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI KONSTRUKSI"

Selamat datang Bapak/Ibu yang terhormat,

Penelitian ini dilakukan oleh:

Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya
 pada ini saya sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir dan membutuhkan anda untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan judul "Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Industri Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pembangunan RSUD Soedono Madura)"

Kriteria responden yang saya butuhkan adalah sebagai berikut:

- Terdapat langsung dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19
- Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19

Perlu diketahui bahwa semua informasi yang diberikan melalui kuesioner ini bersifat rahasia dan akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner ini tidak memiliki jawaban benar dan salah, sehingga anda diminta mengisi dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya.

Terima kasih atas kerelaian anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sangat bermanfaat.

A. Pendahuluan

Sebelum kuesioner ini diisi, mohon waktu 10 (sepuluh).

Bapak/Ibu harap diperhatikan untuk mengisi seluruh pertanyaan kuesioner yang ada di bawah ini. Jika ada hal yang tidak dimengerti, Bapak/Ibu dapat bertanya kepada saya melalui pesan di media sosial.

Apakah Bapak/Ibu bersedia menjadi responden ini?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Jabatan Responden*

Respon

Perusahaan Responden*

PT. MEDIFA TEB-SURABAYA

Apakah Bapak/Ibu adalah pihak yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Apakah Bapak/Ibu Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid-19?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Pada pihak manakah Bapak/Ibu bekerja dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☐ Perseor
☐ Konstruksi Perseor
☐ Konstruksi Perseor
☐ Manajemen Konstruksi
☒ Other (Subkontraktor)

Nama Responden*

Alvin

B. Permasalahan keterlambatan waktu akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing)

Tingkat Sangat Rendah Rendah Kurang Terjadi Tidak Terjadi

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Jika ada keterlambatan waktu pembangunan proyek disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

langkah melaksanakan pembangunan dan tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

tenaga bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

C. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan tenaga kerja *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diberikan penanganan khusus (misalnya pemanggilan pemanggilan dan lain-lain) terhadap diri dari orang itu kepada tenaga kerja? Agar tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal dan tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah menerapkan hukuman jika juga melakukan hal-hal keterlambatan keterlaksanaan proyek tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dari orang lain yang akan memberikan pemanggilan kepada tenaga kerja sehingga tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal?	☐	☒	☐	☐

D. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diberikan penanganan dan kebijakan khusus terhadap penanganan material konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah menerapkan hukuman jika juga melakukan hal-hal keterlambatan keterlaksanaan proyek tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dari orang lain yang akan memberikan pemanggilan kepada tenaga kerja sehingga tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal?	☐	☒	☐	☐

E. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang disebabkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek sesuai rencana awal?	☐	☐	☐	☐

F. Permasalahan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan peningkatan pertimbangan kembali terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☐	☐
Jika ada kebijakan	☐	☐	☐	☐

G. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga material konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan ketidakstabilan harga material konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga material konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐

135

KUESIONER PENELITIAN "ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI KONSTRUKSI"

Selamat datang Bapak/Ibu yang terhormat,

Penelitian ini dilakukan oleh:

Mahesteringgit alvin Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya
 Saat ini saya sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir dan membutuhkan anda untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan judul "Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Industri Konstruksi (Studi Kasus Proyek Pembangunan RSUD Soedono Madura)"

Kriteria responden yang saya butuhkan adalah sebagai berikut:

- Terdapat langsung dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19
- Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19

Perlu diketahui bahwa semua informasi yang diberikan melalui kuesioner ini bersifat rahasia dan akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner ini tidak memiliki jawaban benar dan salah, sehingga anda diminta mengisi dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya.

Terima kasih atas kerelaian anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sangat bermanfaat.

A. Pendahuluan

Sebelum kuesioner ini diisi, mohon waktu 10 (sepuluh).

Bapak/Ibu yang saya hormat untuk mengisi kuesioner penelitian ini, mohon untuk mengisi kuesioner ini dengan jujur dan tidak ada hal yang tidak jujur. Bapak/Ibu akan terdapat di bagian akhir kuesioner ini.

5. Data kuesioner: (RSUD Soedono)

Apakah Bapak/Ibu bersedia menjadi responden ini?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Jabatan Responden:

Quality control

Perusahaan Responden:

PT. SIKAB

Apakah Bapak/Ibu adalah pihak yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Apakah Bapak/Ibu Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid-19?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Pada pihak manakah Bapak/Ibu bekerja dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☐ Perseor
☐ Konstruksi Perseor
☐ Konstruksi Perseor
☐ Manajemen Konstruksi
☒ Other: Subkontraktor Perseor

Nama Responden:

Dono

B. Permasalahan keterlambatan waktu akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing)

Terjadi Sempat Tidak

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

langkah melaksanakan pembangunan dan tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

tenaga bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

C. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan tenaga kerja *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperoleh pemangsaan khusus (misalnya pemeliharaan pemeliharaan dan cara melindungi diri dari covid-19 kepada tenaga kerja) agar tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal dan tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas responden merasa bahwa masalah keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada pemangsaan khusus dan upaya covid-19 yang akan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sehingga tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal dan tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐

D. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperoleh pemangsaan dan kebijakan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah mayoritas responden merasa bahwa masalah keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada pemangsaan dan kebijakan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?	☐	☐	☒	☐

E. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang disebabkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☐	☐	☒	☐

F. Permasalahan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan pertimbangan kembali terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☐	☒
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada kebijakan	☐	☐	☒	☐

G. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga material konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa ketidakstabilan harga material konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga material konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☐	☒	☐	☐

H. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang disebabkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☐	☐	☒	☐

proyek kecil
meminta izin?

11. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19?

Sangat Buruk Buruk Kurang Buruk Tidak Buruk

Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan tindakan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi, apakah dapat membantu mengurangi keterlambatan?	☐	☒	☐	☐

proyek kecil
meminta izin?

Penutup:
Terimakasih atas partisipasi dan keterlibatan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sukses selalu!

Survei online tentang persepsi dan kebutuhan tenaga kerja

Google Forms

PRO PATRIA

SURABAYA

KUESIONER PENELITIAN "ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI KONSTRUKSI"

Selamat datang Bapak/Ibu yang terhormat,

Penelitian ini dilakukan oleh:

Mahesteringgit alvin Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya
 saat ini saya sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir dan membutuhkan anda untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan judul "Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Industri Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pembangunan RSUD Soedono Madura)"

Kriteria responden yang saya butuhkan adalah sebagai berikut:

- Terdapat langsung dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19
- Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19

Perlu diketahui bahwa semua informasi yang diberikan melalui kuesioner ini bersifat rahasia dan akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner ini tidak memiliki jawaban benar dan salah, sehingga anda diminta mengisi dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya.

Terima kasih atas keterlibatan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sangat bermanfaat.

A. Pendahuluan

Sebelum kuesioner ini diisi, mohon waktu 10 (sepuluh).

Bapak/Ibu harap diperhatikan untuk mengisi seluruh pertanyaan yang terdapat pada kuesioner ini. Jika ada hal yang tidak dimengerti, Bapak/Ibu dapat bertanya kepada saya melalui pesan di media sosial.

Apakah Bapak/Ibu bersedia menjadi responden ini?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Jabatan Responden:

Supervisor

Perusahaan Responden:

PT. SELARSIAMANDIRI

Apakah Bapak/Ibu adalah pihak yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Apakah Bapak/Ibu Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid-19?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Pada pihak manakah Bapak/Ibu bekerja dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☐ Pemilik
☐ Manajer Pemasaran
☐ Koordinator Pemasaran
☐ Manajer Konstruksi
☒ Other: Subkontraktor Pemasaran

Nama Responden:

Idara

B. Permasalahan keterlambatan waktu akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing)

Terjadi Dampak Tidak Terjadi Kurang Terjadi Tidak Terjadi

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Jika ada keterlambatan waktu pembangunan proyek disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

langkah melaksanakan pembangunan dan tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

tenaga bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

C. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan tenaga kerja

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah diberikan penanganan khusus (misalnya pemanggilan kembali) dan cara memulainya dari awal jika tenaga kerja di lokasi proyek tidak bekerja dengan maksimal dan tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah masalah pekerjaan yang juga merupakan hal yang keterlambatan keterlaksanaan proyek bisa mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dan cara memulainya dari awal jika tenaga kerja di lokasi proyek tidak bekerja dengan maksimal dan tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐

D. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diberikan penanganan dan kebijakan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah masalah pekerjaan yang juga merupakan hal yang keterlambatan keterlaksanaan proyek bisa mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dan kebijakan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?	☒	☐	☐	☐

E. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang diakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan pemangangan dan kegiatan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kegiatan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Jika ada pemangangan dan kegiatan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu menyelesaikan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?	☒	☐	☐	☐

F. Permasalahan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☐	☒
Apakah diperlukan pertimbangan kembali terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☐	☒
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☐	☒
Jika ada kebijakan	☐	☐	☐	☒

G. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan pemangangan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga material konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan ketidakstabilan harga material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada pemangangan khusus terkait ketidakstabilan harga material konstruksi, apakah dapat membantu menyelesaikan keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐

proyek kecil
meminta apa?

11. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19?

Sangat Banyak Banyak Kurang Banyak Tidak Banyak

Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus agar juga mendapatkan harga alat konstruksi yang terjangkau keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga alat konstruksi, apakah dapat membantu keberlangsungan proyek?	☒	☐	☐	☐

proyek kecil
meminta apa?

Penutup:
Terimakasih atas partisipasi dan keterlibatan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Semoga bermanfaat.

Survei online tentang persepsi dan kebutuhan tenaga kerja

Google Forms

PRO PATRIA

SURABAYA

KUESIONER PENELITIAN "ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI KONSTRUKSI"

Selam sejahtera Bapak/Ibu yang terhormat,

Penelitian saya, L. Dina Harono,

Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, saat ini saya sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir dan membutuhkan anda untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan judul "Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Industri Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pembangunan RSUD Soedono Madura)".

Kriteria responden yang saya butuhkan adalah sebagai berikut:

- Terdapat langsung dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19
- Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19

Perlu diketahui bahwa semua informasi yang diberikan melalui kuesioner ini bersifat rahasia dan akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner ini tidak memiliki jawaban benar dan salah, sehingga anda diminta mengisi dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya.

Terima kasih atas keterlibatan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sangat bermanfaat.

A. Pendahuluan

Sebelum kuesioner ini diisi, mohon waktu 10 (sepuluh).

Bapak/Ibu harap diperhatikan untuk mengisi seluruh pertanyaan pada kuesioner yang telah tersedia. Apabila ada hal yang tidak dimengerti, Bapak/Ibu dapat bertanya kepada saya melalui pesan di media sosial. (08781183370).

Apakah Bapak/Ibu bersedia menjadi responden ini? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Jabatan Responden *

DRS. ENDANG

Perusahaan Responden *

PT. SELARSIAMANDIRI

Apakah Bapak/Ibu adalah pihak yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Apakah Bapak/Ibu Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid-19? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Pada pihak manakah Bapak/Ibu bekerja dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura? *

- ☐ Pemilik
☐ Manajer Pemasaran
☐ Koordinator Pemasaran
☐ Manajer Konstruksi
☒ Other / Subkontraktor

Nama Responden *

DINA

B. Permasalahan keterlambatan waktu akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing) *

Terdapat Dampak Tidak Dampak Kurang Dampak Tidak Dampak

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *

Jika ada permasalahan kesehatan di lingkungan proyek sehingga ada izin dari pemerintah untuk

langkah melaksanakan pembangunan dan tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

tenaga bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

C. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan tenaga kerja *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diberikan penanganan khusus (misalnya pemanggilan kembali tenaga kerja dan lain-lain) dari pihak kontraktor kepada tenaga kerja agar bekerja dengan maksimal dan tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah masalah pekerjaan yang juga merupakan hal yang keterlambatan keterlaksanaan proyek bisa mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dari pihak kontraktor yang akan memberikan pemanggilan kembali tenaga kerja sehingga proyek terlaksana?	☒	☐	☐	☐

D. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diberikan penanganan dan kebijakan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi agar tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah masalah pekerjaan yang juga merupakan hal yang keterlambatan keterlaksanaan proyek bisa mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dari pihak kontraktor terhadap pengangkutan material konstruksi, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?	☒	☐	☐	☐

E. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang diakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengendalikannya keterlambatan proyek sesuai rencana awal?	☒	☐	☐	☐

F. Permasalahan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah diperlukan pertimbangan kembali terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Jika ada kebijakan	☐	☐	☐	☒

G. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga material konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan ketidakstabilan harga material konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga material konstruksi, apakah dapat membantu mengendalikannya keterlambatan proyek?	☐	☐	☐	☒

proyek kecil,
menengah atau?

11. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi, apakah dapat membantu mengurangi keterlambatan?	☐	☐	☐	☒

proyek kecil,
menengah atau?

Penutup:
Terimakasih atas partisipasi dan keterlibatan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sukses selalu!

Survei online tentang dampak ketidakstabilan harga

Google Forms

PRO PATRIA

SURABAYA

KUESIONER PENELITIAN "ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI KONSTRUKSI"

Selamat pagi Bapak/Ibu yang terhormat,

Perkenalkan saya L. Dina Harono,

Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir dan membutuhkan anda untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan judul "Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Industri Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pembangunan RSUD Soedono Madura)".

Kriteria responden yang saya butuhkan adalah sebagai berikut:

- Terdapat langsung dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19
- Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19

Perlu diketahui bahwa semua informasi yang diberikan melalui kuesioner ini bersifat rahasia dan akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner ini tidak memiliki jawaban benar dan salah, sehingga anda diminta mengisi dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya.

Terima kasih atas kerelaian anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sangat bermanfaat.

A. Pendahuluan

Sebelum kuesioner ini diisi, mohon waktu 10 (sepuluh).

Bapak/Ibu harap diperhatikan untuk mengisi seluruh pertanyaan pada kuesioner yang telah tersedia. Apabila ada hal yang tidak dimengerti, Bapak/Ibu dapat bertanya kepada saya melalui pesan di media sosial. (081811533710).

Apakah Bapak/Ibu bersedia menjadi responden ini? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Jabatan Responden *

Site supervisor / manager

Perusahaan Responden *

CV CAHYA TEKNIK NUSANTARA

Apakah Bapak/Ibu adalah pihak yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Apakah Bapak/Ibu Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid-19? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Pada pihak manakah Bapak/Ibu bekerja dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura? *

- ☐ Pemilik
☐ Manajer Keuangan
☐ Koordinator Pelaksanaan
☐ Manajer Konstruksi
☒ Other / Subkontraktor

Nama Responden *

Dina

B. Permasalahan keterlambatan waktu akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing) *

Terjadi Sempat Tidak Kurang Sempat Tidak Sempat

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (physical distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (physical distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (physical distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *

Jika ada permasalahan kesehatan di lingkungan proyek sehingga ada izin dari pemerintah untuk

langkah melaksanakan pembangunan dan tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

tenaga bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

C. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan tenaga kerja *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperoleh penanganan khusus (misalnya pemecatan, pemisahan) terhadap keterlambatan dan cara menanganinya dari sisi orang IT kepada tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal dan tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah masalah pekerjaan yang juga merupakan hal yang keterlambatan keterlaksanaan proyek bisa mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dari orang IT yang akan memberikan pemecatan kepada tenaga kerja sehingga tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal?	☐	☒	☐	☐

D. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperoleh penanganan dan kebijakan khusus terhadap penanganan material konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah masalah pekerjaan yang juga merupakan hal yang keterlambatan keterlaksanaan proyek bisa mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dari orang IT yang akan memberikan pemecatan kepada tenaga kerja sehingga tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal?	☐	☒	☐	☐

E. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang diakibatkan keterlambatan kedatangan dari kontraktor mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☐	☒	☐	☐

F. Permasalahan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan peningkatan pertimbangan kembali terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada kebijakan	☐	☒	☐	☐

G. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga material konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan ketidakstabilan harga material konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga material konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐

H. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang diakibatkan keterlambatan kedatangan dari kontraktor mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☐	☒	☐	☐

proyek kecil
meminta izin?

11. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19?

Sangat Banyak Banyak Kurang Banyak Tidak Banyak

Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus agar juga mendapatkan harga alat konstruksi yang terjangkau?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga alat konstruksi, apakah dapat membantu mengurangi biaya?	☐	☒	☐	☐

proyek kecil
meminta izin?

Penutup:
Terimakasih atas partisipasi dan keterlibatan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Semoga bermanfaat.

Survei Perilaku Berkonstruksi dan Berkonstruksi di Tengah Pandemi

Google Forms

PRO PATRIA

SURABAYA

KUESIONER PENELITIAN "ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI KONSTRUKSI"

Selamat datang Bapak/Ibu yang terhormat,

Penelitian ini dilakukan oleh:

Mahesteringgit alvin Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya
 Saat ini saya sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir dan membutuhkan anda untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan judul "Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Industri Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pembangunan RSUD Soedono Madura)"

Kriteria responden yang saya butuhkan adalah sebagai berikut:

- Terdapat langsung dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19
- Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19

Perlu diketahui bahwa semua informasi yang diberikan melalui kuesioner ini bersifat rahasia dan akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner ini tidak memiliki jawaban benar dan salah, sehingga anda diminta mengisi dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya.

Terima kasih atas kerelaian anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sangat bermanfaat.

A. Pendahuluan

Sebelum kuesioner ini diisi, mohon waktu 10 (sepuluh).

Bapak/Ibu harap diperhatikan untuk mengisi seluruh pertanyaan pada kuesioner yang telah disediakan. Apabila ada hal yang tidak dimengerti, Bapak/Ibu dapat bertanya kepada saya melalui pesan di media sosial.

Apakah Bapak/Ibu bersedia menjadi responden ini?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Jabatan Responden:

General expansion

Perusahaan Responden:

PT Pinda Perkota

Apakah Bapak/Ibu adalah pihak yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Apakah Bapak/Ibu Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid-19?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Pada pihak manakah Bapak/Ibu bekerja dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☐ Perseor
☒ Konstruksi Perseor
☐ Konstruksi Perseor
☐ Manajemen Konstruksi
☐ Other

Nama Responden:

Ida

B. Permasalahan keterlambatan waktu akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing)

Tingkat Dampak: ☒ Rendah ☐ Kurang Terjadi ☐ Tidak Terjadi

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

langkah melaksanakan pembangunan dan tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

tenaga bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

C. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan tenaga kerja

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diberikan penanganan khusus (misalnya pemanggilan kembali) dan cara menampung diri dari kondisi itu kepada tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal dan tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah menerapkan kebijakan khusus jika ada permasalahan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dan solusi yang akan diberikan, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐

D. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diberikan penanganan dan kebijakan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah menerapkan kebijakan khusus jika ada permasalahan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?	☒	☐	☐	☐

E. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang disebabkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☒	☐	☐	☐

F. Permasalahan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk memfokuskan pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk memfokuskan pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah diperlukan pertimbangan kembali terhadap kebijakan pemerintah untuk memfokuskan pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemotongan anggaran memfokuskan dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Jika ada kebijakan	☐	☐	☒	☐

G. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga material konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan ketidakstabilan harga material konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga material konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐

proyek kecil
meminta apa?

11. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19?

Sangat Buruk Buruk Kurang Buruk Tidak Buruk

Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi, apakah dapat membantu mengurangi keterlambatan?	☐	☒	☐	☐

proyek kecil
meminta apa?

Penutup:
Terimakasih atas partisipasi dan keterlibatan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sukses selalu!

Survei online tentang persepsi dan kebutuhan tenaga

Google Forms

PRO PATRIA

SURABAYA

langkah melaksanakan pembangunan dan tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

tenaga bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

C. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan tenaga kerja *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah diberikan penanganan khusus (misalnya pemanggilan kembali) dari para pelaksana dari lokasi proyek (10 lokasi tenaga kerja) agar tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal dan tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah menerapkan kebijakan khusus juga, misalnya dalam keterlaksanaan keterlaksanaan tenaga kerja bisa mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dari lokasi proyek yang akan memberikan pemanggilan kembali tenaga kerja sehingga tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal?	☐	☒	☐	☐

D. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diberikan penanganan dan kebijakan khusus terhadap penanganan material konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah menerapkan kebijakan khusus pemanggilan kembali tenaga pelaksana dari lokasi proyek (10 lokasi tenaga kerja) agar tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dari lokasi proyek terhadap penanganan material konstruksi, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?	☐	☒	☐	☐

E. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan pemangangan dan kegiatan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kegiatan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada pemangangan dan kegiatan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu menyelesaikan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?	☐	☒	☐	☐

F. Permasalahan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan pertimbangan kembali terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 agar tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada kebijakan	☐	☒	☐	☐

G. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan pemangangan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga material konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan ketidakstabilan harga material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada pemangangan khusus terkait ketidakstabilan harga material konstruksi, apakah dapat membantu menyelesaikan keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐

H. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan pemangangan dan kegiatan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kegiatan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada pemangangan dan kegiatan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu menyelesaikan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?	☐	☒	☐	☐

proyek kecil
meminta izin?

11. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19?

Sangat Buruk Buruk Kurang Buruk Tidak Buruk

Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus juga melakukan kontrol ketidakstabilan harga alat konstruksi mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga alat konstruksi, apakah dapat membantu mengurangi keterlambatan?	☐	☒	☐	☐

proyek kecil
meminta izin?

Penutup:
Terimakasih atas partisipasi dan keterlibatan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Semoga bermanfaat.

Survei online tentang persepsi dan kebutuhan tenaga

Google Forms

PRO PATRIA

SURABAYA

KUESIONER PENELITIAN "ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI KONSTRUKSI"

Selam sejahtera Bapak/Ibu yang terhormat,

Penelitian saya L. Dina Harono,

Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, saat ini saya sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir dan membutuhkan anda untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan judul "Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Industri Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pembangunan RSUD Soedono Madura)".

Kriteria responden yang saya butuhkan adalah sebagai berikut:

- Terdapat langsung dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19
- Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19

Perlu diketahui bahwa semua informasi yang diberikan melalui kuesioner ini bersifat rahasia dan akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner ini tidak memiliki jawaban benar dan salah, sehingga anda diminta mengisi dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya.

Terima kasih atas kerelaian anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sangat bermanfaat.

A. Pendahuluan

Sebelum kuesioner ini diisi, mohon waktu 10 (sepuluh).

Bapak/Ibu harap diperhatikan untuk mengisi seluruh pertanyaan pada kuesioner yang telah tersedia. Apabila ada hal yang tidak dimengerti, Bapak/Ibu dapat bertanya kepada saya melalui email: ldinaharono@gmail.com

Apakah Bapak/Ibu bersedia menjadi responden ini? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Jabatan Responden *

Manajemen

Perusahaan Responden *

Di karya sendiri

Apakah Bapak/Ibu adalah pihak yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Apakah Bapak/Ibu Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid-19? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Pada pihak manakah Bapak/Ibu bekerja dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura? *

- ☐ Pemilik
☐ Manajer Pemasaran
☐ Koordinator Pelaksanaan
☐ Manajer Konstruksi
☒ Other : Subkontraktor Pelaksanaan

Nama Responden *

idha

B. Permasalahan keterlambatan waktu akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing) *

Terjadi Sempat Tidak

Apakah keterlambatan waktu penyelesaian yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu penyelesaian proyek? *

Apakah dipercepat penyelesaian dan pelaksanaan akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing) agar tidak terganggu keterlambatan proyek? *

Apakah kebijakan ini juga memengaruhi keterlambatan penyelesaian proyek? *

Jika ada permasalahan kesehatan di lingkungan proyek sehingga ada izin dari pemerintah untuk

	Terjadi Sempat	Tidak	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah keterlambatan waktu penyelesaian yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu penyelesaian proyek? *	☒	☐	☐	☐
Apakah dipercepat penyelesaian dan pelaksanaan akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing) agar tidak terganggu keterlambatan proyek? *	☒	☐	☐	☐
Apakah kebijakan ini juga memengaruhi keterlambatan penyelesaian proyek? *	☒	☐	☐	☐
Jika ada permasalahan kesehatan di lingkungan proyek sehingga ada izin dari pemerintah untuk	☒	☐	☐	☐

langkah melaksanakan pembangunan dan tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

tenaga bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

C. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan tenaga kerja *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperoleh penanganan khusus (misalnya pemanggilan kembali) dari para pelaksana dari lokasi proyek (10 lokasi tenaga kerja) agar tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal dan tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah masalah pekerjaan yang juga merupakan hal yang keterlambatan keterlaksanaan proyek bisa mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dari lokasi proyek (10 lokasi tenaga kerja) agar tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal dan tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐

D. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperoleh penanganan dan kebijakan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi agar tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah masalah pekerjaan yang juga merupakan hal yang keterlambatan keterlaksanaan proyek bisa mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?	☒	☐	☐	☐

E. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang disebabkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan pemangangan dan kegiatan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kegiatan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada pemangangan dan kegiatan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☐	☒	☐	☐

F. Permasalahan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan peningkatan pertanggungjawaban kembali terhadap kegiatan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada kebijakan	☐	☒	☐	☐

G. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan pemangangan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga material konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa ketidakstabilan harga material konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada pemangangan khusus terkait ketidakstabilan harga material konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☒	☐	☐	☐

proyek kecil
meminta apa?

11. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19?

Sangat Banyak Banyak Kurang Banyak Tidak Banyak

Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus jika mengalami ketidakstabilan harga alat konstruksi mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga alat konstruksi, apakah dapat membantu mengurangi keterlambatan?	☐	☒	☐	☐

proyek kecil
meminta apa?

Penutup:
Terimakasih atas kritik dan saran dari dosen pengasah penelitian di kelas ini.

Surabaya, 10 Desember 2020

Google Fonts

PRO PATRIA

SURABAYA

KUESIONER PENELITIAN "ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI KONSTRUKSI"

Selam sejahtera Bapak/Ibu yang terhormat,

Penelitian saya (Dina Nurani),

Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, saat ini saya sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir dan membutuhkan anda untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan judul "Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Industri Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pembangunan RSUD Soedono Madura)".

Kriteria responden yang saya butuhkan adalah sebagai berikut:

- Terdapat langsung dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19
- Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19

Perlu diketahui bahwa semua informasi yang diberikan melalui kuesioner ini bersifat rahasia dan akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner ini tidak memiliki jawaban benar dan salah, sehingga anda diminta mengisi dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya.

Terima kasih atas kerelaian anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sangat bermanfaat.

A. Pendahuluan

Sebelum kuesioner ini diisi, mohon waktu 10 (sepuluh).

Bapak/Ibu harap diperhatikan untuk mengisi seluruh pertanyaan yang terdapat pada kuesioner ini. Apabila ada hal yang tidak dimengerti, Bapak/Ibu dapat bertanya kepada saya melalui pesan di media sosial (WA) 0811111111111.

Apakah Bapak/Ibu bersedia menjadi responden ini? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Jabatan Responden *

Ins. Manager

Perusahaan Responden *

PT KARYA UTAMA

Apakah Bapak/Ibu adalah pihak yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Apakah Bapak/Ibu Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid-19? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Pada pihak manakah Bapak/Ibu bekerja dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura? *

- ☐ Pemilik
☐ Manajer Pemasaran
☐ Koordinator Pemasaran
☐ Manajer Konstruksi
☒ Other (Subkontraktor Pelaksanaan)

Nama Responden *

Ins.

B. Permasalahan keterlambatan waktu akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing) *

	Terdapat Secara Langsung	Indirect	Kurang Terlihat	Tidak Terlihat
Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial (physical distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *	☐	☒	☐	☐
Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial (physical distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *	☐	☐	☒	☐
Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial (physical distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *	☐	☒	☐	☐
Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial (physical distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *	☐	☐	☒	☐
Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial (physical distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *	☐	☐	☒	☐

langkah melaksanakan pembangunan dan tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

tenaga bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

C. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan tenaga kerja *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperoleh pemangsaan khusus (misalnya pemadatan, pemadatan keuletan dan lain-lain) yang dapat meningkatkan kinerja tenaga kerja? Agar tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal dan tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah menerapkan kebijakan khusus juga merupakan salah satu keterlambatan keterlaksanaan proyek? Apakah mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada pemangsaan khusus dan lain-lain yang akan memberikan peningkatan kinerja tenaga kerja sehingga proyek terlaksana?	☐	☐	☒	☐

D. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperoleh pemangsaan dan kebijakan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi dapat tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah menerapkan kebijakan khusus pemadatan, pemadatan keuletan dan lain-lain yang akan memberikan peningkatan kinerja tenaga kerja sehingga proyek terlaksana?	☐	☒	☐	☐
Jika ada pemangsaan dan kebijakan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?	☐	☐	☒	☐

E. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang disebabkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☐	☒	☐	☐

F. Permasalahan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan pertimbangan kembali terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada kebijakan	☐	☒	☐	☐

G. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga material konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan ketidakstabilan harga material konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga material konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐

H. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Terjadi	Terjadi	Kurang Terjadi	Tidak Terjadi
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang disebabkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☐	☒	☐	☐

proyek kecil
memilih satu?

11. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19?

Sangat Banyak Banyak Kurang Banyak Tidak Banyak

Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus agar juga mendapatkan harga alat konstruksi yang terjangkau?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga alat konstruksi, apakah dapat membantu mengurangi keterlambatan?	☐	☐	☒	☐

proyek kecil
memilih satu?

Penutup:
Terimakasih atas partisipasi dan keterlibatan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sukses selalu!

Survei online tentang dampak ketidakstabilan harga

Google Forms

PRO PATRIA

SURABAYA

KUESIONER PENELITIAN "ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI KONSTRUKSI"

Selamat pagi! Bapak/Ibu yang terhormat,

Perkenalkan saya L. Dina Harono,

Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir dan membutuhkan anda untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan judul "Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Industri Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pembangunan RSUD Soedono Madura)".

Kriteria responden yang saya butuhkan adalah sebagai berikut:

- Terdapat langsung dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19
- Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19

Perlu diketahui bahwa semua informasi yang diberikan melalui kuesioner ini bersifat rahasia dan akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner ini tidak memiliki jawaban benar dan salah, sehingga anda diminta mengisi dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya.

Terima kasih atas kerelaian anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sangat bermanfaat.

A. Pendahuluan

Sebelum kuesioner ini diisi, mohon waktu 10 (sepuluh).

Bapak/Ibu harap diperhatikan untuk mengisi seluruh pertanyaan kuesioner yang ada karena apabila ada hal yang tidak dimengerti, Bapak/Ibu dapat bertanya kepada saya melalui pesan di media sosial. (081811833710).

Apakah Bapak/Ibu bersedia menjadi responden ini? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Jabatan Responden *

Legatir

Perusahaan Responden *

CV SOUDO M TRAIT

Apakah Bapak/Ibu adalah pihak yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Apakah Bapak/Ibu Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid-19? *

- ☒ Ya
☐ Tidak

Pada pihak manakah Bapak/Ibu bekerja dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura? *

- ☐ Perseor
☐ Konstruksi Perseor
☐ Konstruksi Perseor
☐ Manajemen Konstruksi
☒ Other : Subkontraktor Perseor

Nama Responden *

Joko

B. Permasalahan keterlambatan waktu akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing) *

Tingkat Sederajat Rendah Kurang Sederajat Tidak Sederajat

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *

Apakah keterlambatan waktu pembangunan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) mempengaruhi keterlambatan waktu pembangunan proyek? *

Jika ada permasalahan keterlambatan waktu pembangunan proyek sehingga ada sisi dari permasalahan waktu

langkah melaksanakan pembangunan dan tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

tenaga bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

C. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan tenaga kerja

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah diberikan penanganan khusus (misalnya pemanggilan kembali) dan cara menampung diri dari kondisi itu kepada tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal dan tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah masalah pekerjaan yang juga merupakan hal yang keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☒	☐
Jika ada penanganan khusus dan solusi untuk itu yang akan diberikan, apakah bisa membantu keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☒	☐

D. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diberikan penanganan dan kebijakan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah masalah pekerjaan yang juga merupakan hal yang keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☒	☐	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dan kebijakan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?	☒	☐	☐	☐

E. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang disebabkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☒	☐	☐	☐

F. Permasalahan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan peningkatan pertimbangan kembali terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada kebijakan	☐	☒	☐	☐

G. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga material konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan ketidakstabilan harga material konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga material konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐

H. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang disebabkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☒	☐	☐	☐

proyek kecil
meminta izin?

11. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19?

Sangat Buruk Buruk Kurang Buruk Tidak Buruk

Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah masalah ini akan juga berdampak ke harga alat konstruksi lainnya yang akan mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga alat konstruksi, apakah dapat membantu mengurangi keterlambatan?	☐	☒	☐	☐

proyek kecil
meminta izin?

Penutup:
Terimakasih atas partisipasi dan keterlibatan anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Semoga bermanfaat.

Survei online tentang persepsi dan kebutuhan tenaga kerja

Google Forms

PRO PATRIA

SURABAYA

KUESIONER PENELITIAN "ANALISA DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SEKTOR INDUSTRI KONSTRUKSI"

Selamat datang Bapak/Ibu yang terhormat,

Penelitian ini dilakukan oleh:

Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya
 pada ini saya sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir dan membutuhkan anda untuk menjadi responden dalam penelitian saya dengan judul "Analisa Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Industri Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pembangunan RSUD Soedono Madura)"

Kriteria responden yang dapat mengikuti adalah sebagai berikut:

- Terdapat langsung dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19
- Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid 19

Perlu diketahui bahwa semua informasi yang diberikan melalui kuesioner ini bersifat rahasia dan akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan penelitian. Kuesioner ini tidak memiliki jawaban benar dan salah, sehingga anda diminta mengisi dengan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya.

Terima kasih atas kerelaian anda dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Sangat bermanfaat.

A. Pendahuluan

Sebelum kuesioner ini diisi, mohon waktu 10 (sepuluh).

Bapak/Ibu harap diperhatikan untuk mengisi seluruh pertanyaan yang terdapat pada kuesioner ini. Jika ada hal yang tidak dimengerti, Bapak/Ibu dapat bertanya kepada saya melalui pesan di media sosial.

Apakah Bapak/Ibu bersedia menjadi responden ini?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Jabatan Responden:

Disesuaikan dengan:

Perusahaan Responden:

(Di tulis di sini)

Apakah Bapak/Ibu adalah pihak yang terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Apakah Bapak/Ibu Mengerti perubahan yang terjadi pada aspek biaya dan waktu dalam pembangunan proyek RSUD Soedono Madura selama pandemi covid-19?

- ☒ Ya
☐ Tidak

Pada pihak manakah Bapak/Ibu bekerja dan terlibat langsung dalam proyek pembangunan RSUD Soedono Madura?

- ☐ Pemilik
☐ Manajer Pemasaran
☐ Koordinator Pemasaran
☐ Manajer Konstruksi
☒ Other (Subkontraktor Pemasaran)

Nama Responden:

(Di tulis di sini)

B. Permasalahan keterlambatan waktu akibat kebijakan pemerintah (Physical Distancing)

Terjadi Tidak Terjadi

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Apakah keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

Jika ada keterlambatan waktu pembangunan proyek RSUD Soedono Madura disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Physical Distancing) yang mengharuskan pembatasan pertemuan?

langkah melaksanakan pembangunan dan tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

tenaga bisa bekerja dengan maksimal, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?

C. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan tenaga kerja *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan tenaga kerja mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☒	☐
Apakah diberikan penanganan khusus (misalnya pemanggilan kembali) dan cara menampung diri dari kondisi itu kepada tenaga kerja agar tenaga kerja bisa bekerja dengan maksimal dan tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☐	☒
Apakah masalah pekerjaan juga merupakan hal yang mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☒	☐
Jika ada penanganan khusus dan solusi yang akan diberikan, apakah bisa membantu keterlaksanaan proyek?	☐	☐	☐	☒

D. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan material konstruksi *

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu pelaksanaan yang disebabkan keterlambatan kedatangan material konstruksi mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diberikan penanganan dan kebijakan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi agar tidak mengganggu keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah masalah pekerjaan juga merupakan hal yang mempengaruhi keterlaksanaan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus dan kebijakan khusus terhadap pengangkutan material konstruksi, apakah dapat membantu meningkatkan keterlaksanaan proyek sesuai rencana awal?	☐	☒	☐	☐

E. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang disebabkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☐	☒	☐	☐

F. Permasalahan pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah pemotongan anggaran akibat kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan peningkatan pertimbangan kembali terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi pengalokasian dana pada percepatan penanganan covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada kebijakan	☐	☒	☐	☐

G. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga material konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga material konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan ketidakstabilan harga material konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga material konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☐	☒	☐	☐

H. Permasalahan keterlambatan waktu akibat keterlambatan kedatangan alat konstruksi?

	Sangat Buruk	Buruk	Kurang Buruk	Tidak Buruk
Apakah keterlambatan waktu kedatangan yang disebabkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi agar tidak mempengaruhi keterlambatan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah mayoritas rekan kerja Bapak/Ibu juga merasakan bahwa kebijakan pemerintah terkait konstruksi wilayah PTBB/seperti yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan alat konstruksi mempengaruhi keterlambatan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan dan kebijakan khusus terhadap masalah alat konstruksi, apakah dapat membantu mengeliminasi keterlambatan proyek secara signifikan?	☐	☒	☐	☐

proyek kecil
meminta izin?

11. Permasalahan perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19?

Sangat Terjadi Terjadi Kurang Terjadi Tidak Terjadi

Apakah perubahan biaya akibat ketidakstabilan harga alat konstruksi pada masa pandemi covid-19 mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☒	☐	☐	☐
Apakah diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi ketidakstabilan harga alat konstruksi di masa pandemi covid-19 agar tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Apakah masalah ini akan juga berdampak karena ketidakstabilan harga alat konstruksi mempengaruhi keberlangsungan proyek?	☐	☒	☐	☐
Jika ada penanganan khusus terkait ketidakstabilan harga alat konstruksi, apakah dapat membantu menyelesaikan masalah?	☐	☒	☐	☐

proyek kecil
meminta izin?

Penutup:
Terimakasih atas kritik dan saran dari dosen pengasah, kakak senior, dan teman-teman.



Lampiran 6. Bill of Quantity

URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME
PEKERJAAN PERSIAPAN		
Pek. Pembersihan Site dan perataan	m2	3.641,22
Pengadaan Air Bersih	Lot	1,00
Pengadaan Tenaga Listrik		
- Penyambungan Daya	Lot	1,00
- Biaya Bulanan	bln	8,00
Sewa lahan untuk kegiatan	bln	8,00
PEKERJAAN RK3K		
Penyiapan RK3K		
Pembuatan manual, procedur, instruksi kerja, dan ijin kerja	Set	1,00
Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Org	140,00
Sosialisasi dan Promosi K3		
Induksi K3 (Safety Induction) pekerja baru	Org	140,00
Pengarahan K3 (Safety Briefing / tool box meeting), setiap hari	Org	24.000,00
Simulasi K3	Org	140,00
Spanduk (Banner)	lb	5,00
Poster	lb	5,00
Papan informasi K3	buah	2,00
Alat Pelindung Kerja		
Jaring Pengaman (Safety Net)	Ls	1,00
Tali Keselamatan (Life Line)	Ls	1,00
Penahan Jatuh (Safety Deck)	Ls	1,00
Pagar Pengaman (Guard Railling)	Ls	1,00
Pembatas Area (restricted Area)	ml	12,00
Alat Pelindung Diri		
Topi Pelindung (Safety Helmet) --- staf umum (putih), tamu (oranye), staf K3 (merah) pekerja sipil (kuning), pekerja ME/teknis (biru), pekerja las (coklat), pekerja lingkungan (hijau)	Bh	140,00
Pelindung Mata (Goggles, Spectacles)	Psg	20,00
Tameng Muka (Face shield)	Bh	8,00
Pelindung Telinga (Ear Muff, Ear Plug)	Psg	80,00
Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker)	Bh	640,00
Sarung Tangan (Safety Gloves)	Psg	1.120,00
Sepatu Keselamatan (Safety Shoes) untuk staf	Psg	20,00
Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and Toe Cap) untuk Pekerja	Psg	120,00
Penunjang seluruh tubuh (Full Body Hardness)	Bh	8,00
Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Bh	140,00
Celemek (Apron / Coveralls)	Bh	8,00
Pelindung Jatuh (Fall Arrester)	Bh	8,00
Asuransi dan Perijinan		
BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00
Personil K3		
Petugas K3	Org	8,00
Pengaman Lalulintas	Org	24,00
Fasilitas Sarana Kesehatan		
Peralatan P3K (Kotak P3K Uk. 28 x 28 x 11,5 Cm Lengkap (Alkohol 70% 100ML, Rivanol 100 ML, Kasa Husada Steril, Perban, Plester, Betadine Sol 15 ML, Betadin Salep 10Gr, Kapas Husada 25Gr, Obat Tetes Mata, Minyak Kayu Putih 60 ML, Minyak Tawon, Balsem 20 Gr, Bio Placenton, Panadol Biru, Panadol hijau, Panadol merah, Neozep, Ultraflu, Mylanta Tab, Promag, Norit Tab, New Diatab, Tolak angin Cair, Salonpas Koyo, Gunting, & Counterpain)	ls	1,00
Rambu Rambu Keselamatan		
Rambu Petunjuk	Bh	5,00
Rambu Larangan	Bh	5,00
Rambu Peringatan	Bh	5,00
Rambu Kewajiban	Bh	5,00
Rambu Informasi	Bh	5,00
Rambu Pekerjaan Sementara	Bh	5,00
Tongkat Pengatur Lalulintas (Warning Light stick)	Bh	2,00
Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	Bh	5,00
Lampu putar (rotary Light)	Bh	1,00
Lampu selang Lalulintas	Ls	1,00
Lain-Lain Peralatan Pengendali Resiko		
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 3 Kg	Bh	4,00
Sirine	Bh	1,00
Bendera K3	Bh	1,00
Jalur evakuasi	ls	1,00
Lampu Darurat	Bh	1,00
Pelaporan dan penyelidikan Insiden	ls	1,00
PEKERJAAN STRUKTUR		
PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI DAK ELEVASI (+40,75 m)		

PEKERJAAN KOLOM		
KA (400x400)		
Beton K-300 ($f'_{c}=24.9$ Mpa)	m ³	6,40
Pembesian	kg	924,65
Bekesting	m ²	64,00
PEKERJAAN RANGKA ATAP KONSTRUKSI BAJA		
Pekerjaan Kuda-kuda		
WF 300x150x6,5x9 + Cat Zincromat	kg	5.505,00
Pelat Simpul t = 10 mm + Cat Zincromat	kg	365,72
Pelat Stiffner t = 10 mm + Cat Zincromat	kg	401,14
Baut A-325 M-20 + Cat Zincromat	bh	430,00
Base Plate t = 20 mm + Cat Zincromat	kg	452,94
Baut Angkur A-325 M-22 h = 30 cm + Cat Zincromat	bh	96,00
Pekerjaan Ikatan angin		
Ikatan Angin Besi Ø 12 mm + Cat Zincromat	kg	105,02
Walter Mur Ø 5/8 "	bh	48,00
Pekerjaan Sagrod		
Sagrod Besi Ø 12 mm + Cat Zincromat	kg	54,70
Pekerjaan Gording		
Gording UNP 150x75x6,5x10 + Cat Zincromat	kg	7.215,31
Siku Tempat Dudukan Gording 70x70x7 L = 30 cm + Cat Zincromat	kg	248,64
Baut A-325 M-16 + Cat Zincromat	buah	112,00
PEKERJAAN SELASAR PENGHUBUNG TYPICAL LT 2-5		
Pekerjaan Selasar Penghubung Lantai 2		
WF 250x125x6x9 + Cat Zincromat	kg	449,92
CNP 100 x 50 x 20 x 2,3	kg	183,00
Besi Siku L. 25 x 25 x 3 mm	kg	28,67
Plat Besi Tebal 10mm	kg	942,00
Base Plate t = 10 mm + Cat Zincromat	kg	98,91
Baut Angkur A-325 M-22 h = 30 cm + Cat Zincromat	bh'	36,00
PEKERJAAN ARSITEKTURAL GEDUNG UTAMA		
PEKERJAAN ARSITEKTURAL LANTAI SEMI BASEMENT		
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN		
Pas. 1/2 Bata Merah t=100cm, 1Pc : 2Ps	m ²	46,50
Pas. 1/2 Bata Merah, 1Pc : 4Ps	m ²	373,96
Plesteran t=1,5cm t=150cm, 1Pc : 2Ps	m ²	93,00
Plesteran t=1,5cm, 1Pc : 4Ps	m ²	747,92
Acian Dinding	m ²	840,91
Benangan Dinding	m ¹	436,56
Waterproofing system nano coating (Moisture Barier Coat) area pit lift	m ²	97,27
PEKERJAAN FINISHING LANTAI		
Pas. Lantai Homogenous Tile 60X60cm	m ²	119,88
Pas. Lantai Homogenous Tile 40X40cm	m ²	27,48
Pas. Lantai Keramik Tile 40X40cm	m ²	9,05
Pas. Lantai Keramik Tile 30X30cm	m ²	11,15
Floor Hardener Non Oxidising Metalic 5kg/m ²	m ²	1.046,18
Pas. Plint Lantai Granite	m ¹	195,84
Pas. Plint Lantai Keramik	m ¹	21,12
Pas. Grill gutter Besi Siku 50.50.5 dan Plat Tebal 5mm	m ¹	142,50
Urugan pasir kamar mandi 30cm	m ³	37,80
PEKERJAAN FINISHING PLAFOND		
Pas. Plafond Kalsiboard 4,5mm + Rangka Hollow Metalfuring Ø0.40	m ²	17,55
Pas. Plafond Gypsum 9mm + Rangka Hollow Metalfuring Ø0.40	m ²	48,74
Pas. List Gypsum, t=5cm	m ¹	138,30
PEKERJAAN KUSEN		
Pasang Kusen PB1	unit	5,00
Pasang Kusen PB2	unit	1,00
Pasang Kusen PB3	unit	2,00
Pasang Kusen P1	unit	2,00
Pasang Kusen P6	unit	1,00
Pasang Kusen PT1	unit	3,00
Pasang Kusen PT2	unit	3,00
Pasang Kusen PS1	unit	4,00
Pasang Kusen PS2	unit	1,00
Pasang Kusen J3	unit	2,00
Pasang Kusen JK1	unit	1,00
Pasang Kusen JK2	unit	1,00
Pasang Kusen TR	unit	1,00
PEKERJAAN FINISHING DINDING		
Pas. Keramik Dinding 30X60cm	m ²	302,94
Pas. Keramik Dinding 20X40cm	m ²	89,97
Pas. Dinding Lift Granit Alam	m ²	55,32
PEKERJAAN SANITAIR		
Pas. Toilet Standar	unit	4,00

Pas. Urinal	unit	1,00
Pas. Standart Lavatory	unit	4,00
Pas. Jet Spray / Washlet	unit	4,00
Pas. Floordrain	unit	4,00
PEKERJAAN PENGECATAN		
Pengecatan Dinding Interior	m2	829,66
Pengecatan Plafond Interior	m2	1.112,47
Pengecatan Dinding Eksterior	m2	599,42
Pengecatan Waterproof	m2	20,20
PEKERJAAN RAILING TANGGA		
Pas. Hand Railing Tangga Pipa Black Steel Ø2,5" Finish Cat Duco di Posisi Tangga	m'	13,00
Pas. Hand Railing Tangga Pipa Black Steel Ø2,5" Finish Cat Duco di Posisi Dinding	m'	23,96
PEKERJAAN ARSITEKTURAL TYPICAL LANTAI 3-7		
PEKERJAAN FINISHING LANTAI		
Pek. Penghamparan Lapis Permukaan Aspal Beton Laston (AC) tbl. 4cm	m2	181,20
Pas. Keramik Lantai GWT 30x60cm	m2	304,58
Waterproofing Dak GWT	m2	44,98
PEKERJAAN FINISHING PLAFOND		
Pas. Plafond Aluminium Composite Panel (ACP)	m2	81,20
- Aluminium Alloy Grade 5005 + Polyetherlene 4 mm + Skin Alm. 0.4 mm		
- Rangka Hollow Aluminium 40x40, Besi Siku 40.40.2 & Silicon Silent PU		
PEKERJAAN KUSEN		
Pasang Pintu Besi Shaft Type P51	unit	1,00
Pas. Canopy Kaca Taman Belakang	unit	1,00
- Dinabolt M16		
- Pas Rangka Hollow 75 x 75 x 2,7mm Finish Cat Duco		
- Pas Kaca Tempered 10mm		
PEKERJAAN FINISHING DINDING		
Pas. Dinding Lift Granit Alam	m2	55,32
Pas. Keramik Dinding GWT 30x60cm	m2	304,58
PEKERJAAN RAILING TANGGA		
Pas. Hand Railing Tangga Pipa Black Steel Ø2,5" Finish Cat Duco di Posisi Tangga	m'	13,00
Pas. Hand Railing Tangga Pipa Black Steel Ø2,5" Finish Cat Duco di Posisi Dinding	m'	23,96
PEKERJAAN ARSITEKTURAL LANTAI ATAP		
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN		
Pas. 1/2 Bata Merah t=100cm, 1Pc : 2Ps	m2	339,32
Pas. 1/2 Bata Merah, 1Pc : 4Ps	m2	672,41
Plesteran tbl=1,5cm t=150cm, 1Pc : 2Ps	m2	678,64
Plesteran tbl=1,5cm, 1Pc : 4Ps	m2	1.344,82
Acian Dinding	m2	2.023,45
Benangan Dinding	m1	275,30
Pas. Hebel R. Pertemuan	m2	276,80
Tangga Baja ke rumah lift depan penutup atap	unit	1,00
PEKERJAAN FINISHING LANTAI		
Pas. Lantai Homogenous Tile 60X60cm	m2	371,44
Pas. Lantai Homogenous Tile 60X60cm Rock Tile	m2	121,90
Pas. Lantai Keramik Tile 30X30cm	m2	68,02
Pas. Plint Lantai Granite	m1	148,88
Pas. Stepnose Tangga 10X30cm	m2	49,68
PEKERJAAN FINISHING PLAFOND		
Pas. Plafond Kalsiboard 4,5mm + Rangka Hollow Metalfuring Ø0.40	m2	371,44
Pas. Plafond Gypsum 9mm + Rangka Hollow Metalfuring Ø0.40	m2	371,44
Pas. List Gypsum, tbl=5cm	m1	561,16
PEKERJAAN KUSEN		
Pasang Kusen PB1	unit	4,00
Pasang Kusen PB3	unit	2,00
Pasang Kusen PB4	unit	1,00
Pasang Kusen P1	unit	3,00
Pasang Kusen P5	unit	2,00
Pasang Kusen P6	unit	17,00
Pasang Kusen P7	unit	7,00
Pasang Kusen P8	unit	4,00
Pasang Kusen P9	unit	4,00
Pasang Kusen PT1	unit	4,00
Pasang Kusen PT2	unit	11,00
Pasang Kusen PT3	unit	2,00
Pasang Kusen PS1	unit	4,00
Pasang Kusen PS2	unit	3,00
Pasang Kusen J3	unit	2,00
Pasang Kusen J5	unit	2,00
Pasang Kusen JF1	unit	1,00

Pasang Kusen JF2	unit	1,00
Pasang Kusen JF3	unit	1,00
Pasang Kusen JF4	unit	1,00
Pasang Kusen BV	unit	22,00
PEKERJAAN FINISHING DINDING		
Pas. Keramik Dinding 30X60cm	m2	79,48
Pas. Dinding Lift Granit Alam	m2	55,32
PEKERJAAN SANITAIR		
Pas. Toilet Standar	unit	1,00
Pas. Standart Lavatory	unit	1,00
Pas. Jet Spray / Washlet	unit	1,00
Pas. Floordrain	unit	1,00
PEKERJAAN PENGECATAN		
Pengecatan Dinding Interior	m2	956,61
Pengecatan Dinding Eksterior	m2	403,58
Waterproofing system nano coating (Moisture Barier Coat) area deck atap	m2	1.277,10
PEKERJAAN PENUTUP ATAP		
Pas. Atap Genteng Metal bitumen	m2	464,99
Pas. Nol Atap genteng metal bitumen	ml	49,37
Pas. Lisplank Kalsiplank	ml	79,63
Pengecatan. Lisplank Kalsiplank	m2	23,89
PEKERJAAN RAILING TANGGA		
Pas. Hand Railing Dinding Parapet Pipa Black Steel Ø3" Finish Cat Duco	m	83,81
Pas. Pagar Vertical Garden	m2	24,25
PEKERJAAN FASADE		
PEKERJAAN KANOPY		
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN		
Pas. 1/2 Bata Merah, 1Pc : 2Ps	m2	135,53
Plesteran tbl=1,5cm, 1Pc : 2Ps	m2	144,78
Acian Dinding	m2	144,78
Benangan Dinding	m1	78,96
Pas. Facade Alumunium Composite Panel (ACP)	m2	2.883,08
- Alumunium Alloy Grade 5005 + Polyetherlene 4 mm + Skin Alm. 0.4 mm		
- Rangka Hollow Allumunium 40x40, Besi Siku 40.40.2 & Silicon Silent PU		
Pas. Safety Laminated Glass tbl=9mm + 5mm	m2	18,45
Pas. Huruf Stainless, t=75cm	bh	8,00
Pas. Huruf Stainless, t=30cm	bh	14,00
PEKERJAAN RUANG OPERASI TYPICAL 1-6		
PEKERJAAN RUANG OPERASI LANTAI 8		
PEKERJAAN RUANG OPERASI - 1		
INTERIOR MATERIAL		
Wall Panel	m2	97,44
Enamel Schnell Panel Antibacterial		
Ceiling Panel	m2	42,46
Enamel Schnell Panel Antibacterial		
Outside Layer PCM 0.5 T + Gypsum Board 12.5T		
Inside Layer Fice + Waterproof Gypsum Board 9mm		
Rubber back packing		
Automatic Door with Pb Protection	unit	1,00
Double Swing Hermatic Automatic Door Tormax HRM 1102D		
Size : 2000 (W) x 2150 (H)mm		
View Window uk. 400 (W) x 400 (H)mm Clear 8mm		
Frame door & Kusen		
Mesin Tormax HRM 1102D		
Passbox Elektrikal Interlok System with Pb Protection	unit	1,00
Passbox Kuppe uk. 800 x 800 x 500, SS Mirroe, Elektrikal Interlok System		
Lampu LED 22mm 220 Volt warna merah & hijau, Mechanical Interlock		
Power Supply Plot Lamp Switch Rellay		
Engsel, Handle Seal dan Kaca 5 mm		
Screed & Leveling	m2	42,90
Screed Cement Instant		
Flooring Vynil	m2	42,90
Antibacterial, Anti Staining, Anti Static, Anti Lodne / Pewarna, Anti Scuffing		
Material Vynil Hogomenous ex Armstrong type Simpurity		
Include cove fillet & wallcapping		
X-Ray Protection	m2	97,44
Pb-2mm 3000 H		
EQUIPMENT		
PC shelf	unit	1,00
W/KEYBOARD TABLE		
X-Ray viemer	unit	1,00
3 Film uk 1208 (W) x 511 (H)		
Medical Gas Unit	unit	1,00
Wall outlet unit 5 function (O, N, A, V, Evacation)		

Instrument Storage Cabinet	unit	1,00
Size 590 x 1194 x 400 mm		
Material Stainless Steel		
Transparent window and clock		
Instrument Storage Cabinet (Brain Type)	unit	1,00
Size 590 x 1194 x 400 mm		
Material Stainless Steel		
Transparent window and clock		
Writing Table	unit	1,00
Writing Table Uk. 750 x 600 x 45 mm		
Warm Cabinet	unit	1,00
Exterior 590 x 455 x 1050 mm		
Interior 460 x 310 x 645 mm		
Stainless Steel 304 Microprocessor Auto Control Digital LED Segment		
Cooling method built in chiller		
Volume 90 ltr, temperatur 32 - 50 °C, weight 47 kg		
power supply AC 220 V 60 HZ, Power Consumption 700VA		
outlet medical gas medis		
Cooling Cabinet	unit	1,00
Exterior 590 x 455 x 1050 mm		
Interior 460 x 310 x 645 mm		
Stainless Steel 304 Microprocessor Auto Control Digital LED Segment		
Cooling method built in chiller		
Volume 90 ltr, temperatur 4 - 14 °C		
Chiller 1/8HP, Gas R-13a, Weight 60kg		
power supply AC 220 V 60 HZ, Power Consumption 330VA		
Information Panel	unit	1,00
Uk. 1194 x 1150 x 200mm		
Material eletro - static spraying iron		
Enable to install if necessary air control box power switch		
Isolator Transformer box	unit	1,00
Uk. 550 x 1800 x 250 mm		
Cover 600 x 1850 mm, Capacitas Isolation Power 5kVA (220 V)		
Voltage 220 1Ph 2W Transformer Shielded Isolation Transformer		
Power Panel Isolation Panel 220V, 1Ph 2W		
Differential Pressure	unit	1,00
Digital Display		
Electrical Socket Unit (PGM)	unit	4,00
6 Socket power switch 2 socket can swivel and locking		
2 socket connector ground		
Lighting Standard	m	10,00
LED Light 40W		
Uk. 1200 x 300 x 22,5 mm		
Operation Timer	unit	1,00
Kuppe Operating Timer LED 32" (Jam, Countdown, Temp, Humidity)		
TV LED 32" Mouse Wireless HMI + Kabel HDMI		
Anesthesia Ceiling Pendant	unit	1,00
Double Ceiling Arm min 500 + 500, 1 Tray, 1 Drawer, 2 Infuss Standing		
6 Electric Socket, ONAV + AGSS, Electrical Lifting		
Surgery Ceiling Pendant	unit	1,00
Double Ceiling Arm min 500 + 500, 2 Tray, 1 Drawer, 2 Infuss Standing		
6 Electric Socket, OA4A7V, Basket, Electric Lifting		
HVAC RUANG OK		
Unit AC Split Duct	unit	1,00
Split Duct DAIKIN FDR10NY4+RUR10NY14		
Kapaltas 100.000 BTUH		
Pipa copper lengkap isolasi, fitting, support & asesories	m'	35,00
Diameter 1/2" + 1 1/8"		
Pipa drain PVC kelas AW lengkap support & asesories	m'	16,00
Diameter 1"		
Freon R410	cen	1,00
Duppoint R410		
Nitrogen	tbg	1,00
Ducting PU	m2	120,00
Ducting ex TDI		
Lengkap dengan asesories dan support		
Grile & Hepa Filter		
Hepa Filter 24"x24" + BOX berisolasi	bh	6,00
Pre & Medium Filter 24"x24" + BOX berisolasi	bh	1,00
RAG 24"x24" + Filter	bh	4,00
Louvre 14"x14"	bh	1,00
Vol. Damper 12"x12" +Filter	bh	1,00
Vol. Damper 12"x12"	bh	1,00
Booster Fan	unit	1,00
Centrifugal Fan Kap. 3.000 cfm		
Exchoust Fan	unit	1,00
Axial Fan Kap. 600 cfm		
RH Control	set	1,00
Box panel, RH controller, Sensor, Heater 3Step, Thermo setting		
Inverter AHU + Panel	set	1,00
Kap. 2,2 KW		

Magnehelic	unit	1,00
Room Pressure & Hepa Pressure		
Kabel Kontrol		
Suprame NYHY 4 x 0,75 mm	m'	40,00
Suprame NYHY 2 x 0,75 mm	m'	40,00
Kabel Power		
Suprame NYY 4 x 4 mm Power OD + Panel OK	m'	80,00
Suprame NYY 4 x 2,5 mm ID + Heater	m'	50,00
Suprame NYY 3 x 1,5 mm Exhaust	m'	40,00
Suprame NYY 4 x 1,5 mm Kontrol ID-OD	m'	40,00
PEKERJAAN RUANG OPERASI - 5 di Lantai 7		
INTERIOR MATERIAL		
X-Ray Protection	m2	111,38
Pb-2mm 3000 H		
Replacement Dinding Enamel	ls	1,00
PEKERJAAN FURNITURE		
PEKERJAAN FURNITURE LANTAI 2		
Meja Nurse Station Type 1	m'	4,34
- Multiplek 18mm lapis hpl + List Stainless Steel + Lampu Strip + Tutup Meja Granite Alam		
Meja Nurse Station Type 2	m'	4,34
- Multiplek 18mm lapis hpl + List Stainless Steel + Lampu Strip + Tutup Meja Granite Alam		
PEKERJAAN FURNITURE LANTAI 3		
Meja Nurse Station Type 1	m'	19,50
- Multiplek 18mm lapis hpl + List Stainless Steel + Lampu Strip + Tutup Meja Granite Alam		
Meja Nurse Station Type 2	m'	15,16
- Multiplek 18mm lapis hpl + List Stainless Steel + Lampu Strip + Tutup Meja Granite Alam		
PEKERJAAN FURNITURE LANTAI 4		
Meja Nurse Station Type 1	m'	6,35
- Multiplek 18mm lapis hpl + List Stainless Steel + Lampu Strip + Tutup Meja Granite Alam		
Meja Nurse Station Type 2	m'	5,38
- Multiplek 18mm lapis hpl + List Stainless Steel + Lampu Strip + Tutup Meja Granite Alam		
PEKERJAAN FURNITURE LANTAI 5		
Meja Nurse Station Type 1	m'	12,30
- Multiplek 18mm lapis hpl + List Stainless Steel + Lampu Strip + Tutup Meja Granite Alam		
PEKERJAAN FURNITURE LANTAI 6		
Meja Nurse Station Type 1	m'	12,20
- Multiplek 18mm lapis hpl + List Stainless Steel + Lampu Strip + Tutup Meja Granite Alam		
Meja Nurse Station Type 2	m'	14,63
- Multiplek 18mm lapis hpl + List Stainless Steel + Lampu Strip + Tutup Meja Granite Alam		
PEKERJAAN FURNITURE LANTAI 7		
Meja Nurse Station Type 1	m'	4,30
- Multiplek 18mm lapis hpl + List Stainless Steel + Lampu Strip + Tutup Meja Granite Alam		
Meja Nurse Station Type 2	m'	4,21
- Multiplek 18mm lapis hpl + List Stainless Steel + Lampu Strip + Tutup Meja Granite Alam		
Meja Nurse Station Type 3	m'	4,93
- Multiplek 18mm lapis hpl + List Stainless Steel + Lampu Strip + Tutup Meja Granite Alam		
PEKERJAAN FURNITURE LANTAI 8		
Meja Nurse Station Type 1	m'	1,55
- Multiplek 18mm lapis hpl + List Stainless Steel + Lampu Strip + Tutup Meja Granite Alam		
Meja Nurse Station Type 2	m'	4,93
- Multiplek 18mm lapis hpl + List Stainless Steel + Lampu Strip + Tutup Meja Granite Alam		
Meja Nurse Station Type 3	m'	4,15
- Multiplek 18mm lapis hpl + List Stainless Steel + Lampu Strip + Tutup Meja Granite Alam		
ELECTRICAL (DETAIL HANYA UNTUK KEBUTUHAN KHUSUS)		
PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT		
PEKERJAAN JALAN PAVING		
Pengukuran dan Bouwplank	m'	96,00
Urugan Sirtu 15 cm	m3	28,15
Lapisan pasir 10 cm	m3	18,76

Pas. Paving Block K- 300	m2	187,64
Pas. Cansteen Uk. 40x20x10	m1	5,00
PEKERJAAN RIGID PAVEMENT		
Pek. Pembersihan dan Perataan	m2	1.056,45
Pek. Penghampran Beton K-300 Tb. 20cm	m3	211,29
Pek. Trowel Bergaris dan Curing Beton	m2	1.056,45
Pek. Pasangan Dinding Batu Andesit Bakar Uk. 30 x 60 Area Ramp	m2	142,14
PEKERJAAN SALURAN		
Pek. Galian Tanah	m3	248,73
Lapisan pasir 10 cm	m3	27,57
Lantai Kerja tb. 5 cm	m3	13,78
Saluran U ditch 40 x 40 tertutup	m'	87,59
Saluran U ditch 80 x 80 tertutup	m'	182,26
Bak Kontrol uk 80 x 80	bh	31,00
PEKERJAAN TAMAN		
Tanah humus	m3	69,17
Rumput Gajah Mini	m2	143,50
Pohon Pucuk Merah T. 1,5m	phn	34,00
Kerokot Warna Warni	bag	608,00
Palm Botol T. 1m Dia. 30 cm	phn	6,00
Tanaman Liliparis	bag	210,00
PEKERJAAN TAMAN LANTAI 9		
Tanah humus	m3	35,00
Pohon Pucuk Merah T. 1,5m	phn	35,00
Morning glory	bag	70,00
Pot tanaman beton 30x60cm	bh	35,00
TAMBAH DAYA PLN		
Tambah daya 615 KVA	ls	1,00

Lampiran 7. Foto Dokumentasi RSUD Soedono Madiun









