
98 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dari perhitungan biaya dan waktu bekisting 

metode konvensional dan bekisting semi-sistem pada kolom lantai 1-7 tower B 

Apartemen Gunawangsa Gresik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1) Perhitungan biaya bekisting kolom tanpa memperhitungkan biaya 

alat berat dengan metode konvensional diperoleh sebesar Rp 

397.330.185,60 dan dengan metode bekisting semi-sistem diperoleh 

biaya sebesar Rp. 348.303.200,00. Dimana biaya bekisting 

konvensional jauh lebih mahal sebesar Rp 49.026.985,60 

dibandingkan bekisting metode semi-sistem.  

2) Perhitungan durasi pekerjaan pada bekisting kolom tanpa 

memperhitungkan durasi pengangkatan oleh alat berat dengan 

metode konvensional diperoleh hasil selama 28 hari dan untuk 

bekisting semi-sistem yaitu selama 18 hari.  

3) Perhitungan waste cost material bekisting kolom konvensional jauh 

lebih besar dibandingkan semi-sistem yaitu sebesar Rp 

13.484.656,64 dan untuk bekisting semi-sistem hanya Rp  

245.783,39. 

4) Dari hasil perbandingan analisa biaya dan waktu dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan bekisting metode semi-sistem lebih efisien 
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sebesar 12,34% dengan selisih biaya  Rp 49.026.985,60 

dibandingkan dengan bekisting metode konvensional. Sedangkan 

dari segi durasi bekisting metode semi-sistem lebih cepat 10 hari 

dari bekisting konvensional yang memiliki durasi selama 28 hari. 

5) Untuk penanganan waste material bekisting kayu dapat dengan 

melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan 

mendonasikan waste material pada proyek pembangunan ini 

berkolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti Habitat for 

Humanity Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. 

5.2. Saran 

Dari hasil analisa yang telah dilakukan penulis, diperoleh beberapa saran 

untuk pembaca guna penyempurnaan penelitiaan selanjutnya yaitu sebagai 

berikut : 

1) Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperhitungkan 

bekisting dari semua pekerjaan struktur beton yang terdapat pada 

proyek 

2) Melakukan analisa tambahan terkait penggunaan alat dan bahan 

yang digunakan 

3) Dalam penelitian kedepannya diharapkan dapat menganalisa 2 atau 

lebih metode bekisting 

 

 


