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TINJAUAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA PEKERJAAN 

BUBUR ASPAL EMULSI (SLURRY).  

(STUDI KASUS PENANGANAN PEMELIHARAAN RUTIN PADA RUAS 

JALAN BULU (BTS. PROV. JATENG – BTS. KOTA TUBAN) 

 

Oleh : Rimba Virgilian 

Pembimbing : Dr. Ir. Koespiadi, MT 

ABSTRAK 

Jalan raya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi setiap lalu lintas 

yang melewatinya, oleh  karena itu  kondisi jalan  sangat berpengaruh pada  setiap 

pengguna yang melewatinya. Tenaga kerja dalam suatu pekerjaan merupakan 

salah satu faktor penting selain sumber daya alam (bahan/material) dan kesiapan 

biaya yang digunakan selama penanganan berlangsung 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan  prosentase  tingkat  

produktivitas  tenaga  kerja  dan total  waktu  kerja  tenaga  kerja  pada  pekerja 

penanganan pemeliharaan rutin ruas jalan Bulu (Bts. Prov. Jateng – Bts. Kota 

Tuban) pekerjaan bubur aspal emulsi (slurry). 

Metode yang digunakan adalah dengan metode analisis diskriptif. Data yang 

dipakai adalah data selama penelitian pada Pelaksanaan Pekerjaan Bubur Aspal 

Emulsi (Slurry). Teknik pengumpulan data adalah metode yang dapat digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini metode yang digunakan 

adalah metode field ratings 

Berdasarkan penelitian dengan menggunakan metode field ratings, 

diketahui waktu prosen termasuk memuaskan atau efektif, karena persen efektif 

terhadap tenaga kerja selama 5 hari semuanya lebih besar dari 60%. Waktu efektif 

kerja yang mendekati besarnya pencapaian mean  total  waktu  efektif  selama  5  

hari  yaitu  sebesar  2100  menit/orang sehingga pada akhirnya dapat tercapai 

 

Kata kunci : Produktivitas, slurry  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari  hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan metode field ratings, diketahui 

waktu prosen (%) efektif para tenaga kerja pada hari ke-1 sebesar 63,42 %, 

pada hari ke-2 sebesar 66,67 %, pada hari ke-3 sebesar 66,27 %, pada hari ke-

4 sebesar 66,75 %, pada hari ke-5 sebesar 67,07 %. Sehingga tingkat 

produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan bubur aspal emulsi (slurry) dari 

zona yang diamati , pada Paket Pemeliharaan Preventif pada ruas jalan Bulu 

(Bts. prov. Jateng – Bts. Kota Tuban  termasuk memuaskan atau efektif, 

karena persen efektif terhadap tenaga kerja selama 5 hari semuanya lebih 

besar dari 60%. 

2. Total waktu kerja yang tersedia selama 5 hari sebesar 2100 menit/pekerja dan 

rata-rata  total  waktu  kerja  efektif  sebesar  1386,6  menit/pekerja.  Jadi  sisa 

waktu (mean total waktu tidak efektif ) selama 5 hari sebesar 713,4 

menit/org. Untuk memperkecil waktu tidak efektif tersebut, langkah yang 

dapat diambil salah satunya dengan menambah jumlah tenaga kerja, dengan 

cacatan tenaga kerja tambahan itu harus lebih menguasai pekerjaan yang 

dimasudkan. Oleh karena itu didapatkan waktu efektif kerja yang mendekati 
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besarnya pencapaian mean  total  waktu  efektif  selama  5  hari  yaitu  

sebesar  2100  menit/orang sehingga pada akhirnya dapat tercapai. 

5.2.  Saran 

1. Jika pengamatan terhadap pekerja dalam jumlah yang sangat kecil (kurang 

dari 5 orang), disarankan setiap pekerja diamati dan diawasi oleh seorang 

peneliti sehingga data hasil penelitian (pengamatan) lebih teliti dan akurat. 

2. Saat dimulainya  pelaksanaan  sampai berakhirnya  pekerjaan,  para tenaga 

kerja diharapkan lebih mendapat pengawasan yang ketat dari Pengawas 

Pekerjaan. Hal itu sangat berpengaruh terhadap besarnya pencapaian nilai 

produktivitas. Terbukti penelitian yang saya lakukan  dengan metode field 

ratings  mengalami  kendala,  karena  faktor  kurangnya  pengawasan  

sehingga banyak sekali waktu tidak efektif yang terbuang dan  itu  seharusnya  

dapat  diminimalkan  sehingga  dapat  mempercepat waktu penyelesaian 

pekerjaan. 
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