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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan suatu cara peneliti untuk bekerja 

memperoleh data yang dibutuhkan, yang selanjutnya akan digunakan untuk 

dianalisis sehingga memperoleh kesimpulan yang ingin dicapai dalam penelitian. 

Data yang akan dianalisa menggunakan metode Network Planning yaitu Critical 

Path Method (CPM). Sistematis pengerjaan penelitian yang akan digunakan 

adalah sebagai berikut:  
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 Pada tahap ini dipelajari tentang latar belakang dari pengaruh 

keterlambatan waktu pada pelaksanaan pekerjaan irigasi waduk di Sambogunung 

Gresik akibat kurangnya sumber daya manusia dan lain-lain, bagaimana 

mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta dapat menentukan kegiatan 

pekerjaan dan lintasan kritis dengan jaringan kerja akibat keterlambatan waktu 

pekerjaan proyek tersebut .  

3.3 Survei Pendahuluan 

 Survei pendahuluan dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan 

gambaran mengenai kondisi pada pelaksanaan pekerjaan jaringan irigasi waduk 

yang ada di Sambogunung Gresik yang akan dijadikan lokasi penelitian. 

3.4 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian terletak di waduk Dusun Sambogunung, Kecamatan 

Bunga, Kabupaten Gresik. Beberapa alasan yang mendasari dipilihnya lokasi 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Telah mendapat izin akses ke lokasi tersebut. 

2. Lokasi tersebut belum dijadikan tempat penelitian sebelumnya. 

3.5 Pengumpulan Data 

 Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari konsultan pengawas 

pelaksanaan pekerjaan jaringan irigasi waduk di Dusun Sambogunung Kecamatan 

Bunga Kabupaten Gresik, dan data sekunder diperoleh melalui observasi lapangan 

dan pihak kontraktor pekerjaan tersebut. 

3.6 Alat yang Digunakan 
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 Berikut alat yang digunakan untuk melakukan pengambilan data di 

pekerjaan jaringan irigasi waduk di Sambogunung Gresik: 

 

 

  

  

              1              2         3 

Gambar 3.6 Alat yang digunakan. 

4. Flashdisk berfungsi untuk meyimpan file atau berkas. 

5. Ponsel berfungsi untuk mengambiol gambar, video tahap pekerjaan dan 

untuk komunikasi pihak terkait proyek. 

6. Laptop berfungsi untuk mengolah data yang diperoleh untuk penelitian. 

3.7 Pengolahan Data 

 Pengolahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada 

pekerjaan jaringan irigasi waduk di Dusun Sambogunung Gresik dari instansi 

terkait seperti RAB, Kurva “S”, dan jadwal rencana proyek serta menampilkan 

gambar tiap jenis pekerjaan dengan AutoCad dan menentukan faktor yang 

mempengaruhi keterlambatan akan dianalisis dengan menggunakan salah satu 

metode dari Network Planning yaitu Critical Path Method (CPM) dengan 

menggunakan MS Excel.  

3.8 Tahapan Evaluasi dengan Network Planning dan BIM 

 Langkah-langkah yang akan diambil dengan metode Network Planning 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data dari instansi terkait. 
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2. Menguraikan jenis kegiatan menjadi kelompok kegiatan-kegiatan yang 

merupakan komponen proyek. 

3. Membuat diagram network untuk tiap kegiatan-kegiatan pada 

pelaksanaan proyek. 

4. Menentukan kurun waktu bagi masing-masing kegiatan yang 

dihasilkan dari penguraian lingkup proyek. Umumnya satuan waktu 

yang digunakan yaitu hari.  

5. Menentukan atau mengidentifikasi jalur kritis dan float pada jaringan 

kerja. 

6. Menguraikan hasil analisis dengan menggunakan CPM. 

7. Setelah diperoleh kurva “S” dengan tolak ukur yang menunjukkan Saat 

Paling Awal (SPA) dan Saat Paling Lambat (SPL), maka dapat 

diketahui perbandingan antara perencanaan atau jadwal dari pihak 

kontraktor dengan hasil analisis ini. 

8. Pengambilan keputusan dari hasil yang telah dilakukan dan merupakan 

jawaban atas rumusan masalah. 

3.9 Data Tabulasi 

 Data tabulasi merupakan data-data yang telah diperoleh dalam melakukan 

penelitian dan akan ditampilkan dalam proses penerapan Network Planning yaitu 

CPM (Critical Path Method) menggunakan AutoCad dan MS.Excel. Data yang 

ditampilkan adalah sebagai berikut: 

1. RAB (Rencana Anggaran Biaya) 
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2. Kurva “S” 

3. Shop Drawing 
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