



BAB V
PENUTUP

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dengan melakukan survey kepada 35 responden dengan melakukan wawancara dan kuesioner variabel resiko dengan 40 total pertanyaan maka dapat disimpulkan :

5.1.1 Faktor yang mempengaruhi pembangunan gudang dan kantor di masa pandemi covid-19

Setelah dilakukan penelitian dan memperoleh hasil analisa tentang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pembangunan gudang dan kantor di masa pandemi covid-19 yaitu dari tenaga kerja, material, peralatan, manajerial, biaya, faktor perubahan dan faktor lingkungan, faktor-faktor tersebut bisa menjadi penentu keberhasilan pembangunan gudang dan office

5.1.2 Menganalisis Strategi Pembangunan Gudang dan Kantor di masa Pandemi

Setelah dilakukan penelitian dan memperoleh hasil analisa Strategi yang digunakan untuk mencapai keberhasilan suatu proyek, dengan cara membuat *time schedule* pada pengadaan material, Membuat *time schedule* Tenaga Kerja, membuat rencana anggaran biaya yang ditambahkan *overhead* lebih lagi pada masing item-item pekerjaan, koordinasi dengan semua supplier yang bisa mensuplai dengan cepat sesuai *schedule*, dan pastinya dari level staf dan manager wajib lebih ekstra perhatian untuk mengawal setiap pergerakan material dan tenaga kerja agar pekerjaan pembangunan konstruksi berjalan dengan lancar *on schedule* dan pastinya selesai serah terima dengan *on time* kepada klien / owner