

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan peran konsultan dalam pengendalian mutu pada proyek pembangunan perumahan Griya Dahayu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan pekerjaan proyek ini dapat dinilai atau dilakukan dengan baik, diaman peran konsultan pengawas dapat melakukan pengendalian, kordinasi dan pengawasan secara efektif dan optimal sehingga didapatkan pengendalian mutu atau tingkat risiko yang didapat pada pembangunan perumahan Griya Dahayu yang sudah direncanakan sebelumnya.
2. Bedasarkan hasil analisa yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil yang sangat baik dalam hal tingkat risiko penyimpangan mutu dimana rata-rata semua pekerjaan mendapatkan tingkat risiko sedang dan ada beberapa pekerjaan yang masuk dalam level rendah. Dari hasil analisis tersebut dapat membuktikan bahwa peran konsultan pengawas itu sangat penting dalam proyek konstruksi supaya pengendalian mutu dapat dikondisikan atau dijalankan sesuai dengan metode dan prosedur yang tepat. Dengan adanya konsultan pengawas hasil pekerjaan dapat menghasilkan produk yang optimal.

5.2 Saran

Hasil dari penelitian ini ada beberapa saran-saran dalam analisis peran konsultan pengawas untuk mengendalikan mutu, yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan komitmen yang tinggi dalam pengendalian mutu pekerjaan yang diberikan tanggung jawab besar kepada konsultan pengawas.
2. Konsultan pengawas harus detail dalam hal melakukan pekerjaan pengawasan agar tidak mengurangi kualitas mutu yang sudah direncanakan.

3. Diperlukan analisa terkait peran konsultan pengawas mengenai faktor apa saja yang dapat mengurangi atau mempengaruhi pengendalian mutu dalam proyek konstruksi.
4. Ditujukan kepada para peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan pengembangan analisa ini, sehingga dapat menjadikan wawasan bagi para pekerja yang bergerak dibidang konstruksi ini.

