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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pengertian Umum 

 Metodologi penelitian adalah cara berpikir peneliti dalam mengolah data 

secara obyektif, tidak berat sebelah dalam arti hanya data yang menyokong 

kebenaran hipotesa yang dipergunakan dan mengabaikan data yang tidak sejalan 

dengan harapan peneliti. 

3.2 Pelaksanaan Penelitian 

 Secara skematis metodologi penelitian disajikan secara visual dalam 

bentuk diagram alur sebagai berikut : 
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1. Menganalisis Kurva S pada proyek konstruksi

2. Menganalisis keterlambatan proyek

3. Menentukan durasi masing-masing pekerjaan konstruksi

Menganalisis Produktivitas Tenaga Kerja Pekerjaan 

Struktur dan Pasangan Dinding & Plesteran Pada Schedule 

Rencana Proyek dan Schedule Realisasi Proyek

Membandingkan Produktivitas Tenaga Kerja Pekerjaan 

Struktur dan Pasangan Dinding & Plesteran Pada Schedule 

Rencana Proyek dan Schedule Realisasi Proyek

Hasil Analisis :

1. Mengetahui adanya keterlambatan proyek

2. Mengetahui jumlah tenaga kerja pada Pekerjaan 

Struktur dan Pasangan Dinding & Plesteran

Pembahasan

Kesimpulan 

dan Saran
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.3 Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Data Pimer diperoleh dari wawancara. Wawancara dilakukan kepada 

staf K3, Site Manager, tukang besi, tukang kayu, tukang cor, kepala 

tukang besi, kepala tukang kayu, kepala tukang cor, mandor besi, 

mandor kayu, dan mandor cor yang mengerjakan pekerjaaan struktur. 

2. Data Sekunder diperoleh dari studi literatur,jurnal, buku-buku, dan atau 

penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini data sekunder 

dikumpulkan terlebih dahulu untuk mengetahui indikator-indikator 

risiko yang mempengaruhi kecelakaan kerja pada proyek konstruksi. 

Setelah data sekunder dikumpulkan dilanjutkan dengan mengumpulkan 

data primer. 

3.4 Lokasi Proyek 

 Proyek Pembangunan Ruko Promenade 3 Lantai ini terletak di daerah 

Pondok Tjandra Indah, Kompleks Rambutan, Kec. Waru, Kota Sidoarjo, Jawa 

Timur dan dilaksanakan oleh PT. Prambanan Dwipaka. 

3.5 Deskripsi Proyek 

Kondisi Lapangan  

1. Luas lahan tanah : 7824 m2  

2. Luas bangunan : 5520 m2  

Konstruksi Utama Bangunan  

1. Untuk tiang pancang digunakan Beton Precast K-600.  
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2. Untuk pile cap dan kolom digunakan Beton ready mix K-225.  

3. Untuk balok dan plat digunakan Beton ready mix K-300.  

3.6 Data Umum Proyek 

1. Nama Proyek  : Proyek Pembangunan Ruko Promenade 

2. Lokasi Proyek  : Jalan Raya Taman Asri 

3. Pemilik Proyek  : Pondok Tjandra Indah 

4. Konsultan Perencana : PT. Pondok Tjandra Indah 

5. Konsultan Pengawas : PT. Pondok Tjandra Indah 

6. Kontraktor Pelaksanan : PT. Prambanan Dwipaka 
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