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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan tentang perbandingan mutu, biaya 

dan waktu antara penggunaan bekisting metode semi sistem dengan metode 
alumunium formwork pada proyek osaka riverview, maka didapatkan 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mutu material yang digunakan bekisting alumunium dengan bekisting 
semi sistem memiliki kekuatan yang baik dan kuat untuk digunakan 
cetakan beton. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa Defect 
struktur yang dihasilkan dengan menggunakan bekisting metode 
aluminium formwork lebih rendah 69,32 % dibandingkan dengan 
menggunakan bekisting metode semi sistem. 

2. Durasi pemasangan alumunium formwork lebih cepat 25 % daripada 
menggunakan bekisting semi sistem yaitu dengan total waktu yang 
dibutuhkan hanya 7,5 bulan, sedangkan untuk bekisting semi sistem 
membutuhkan waktu 10 bulan untuk menyelesaikan  pemasangan 
bekisting. Dengan selisih durasi pemasangan, maka didapatkan apabila 
bekisting semi sistem dapat menghemat anggaran upah pekerja sebesar Rp     
2,200,035,334.40 daripada menggunakan bekisting metode alumunium 
formwork. 

3. Biaya yang diperlukan untuk menggunakan bekisting semi sistem sebesar 
Rp  12.974.362.179,87, sedangkan untuk alumunium formwork 
membutuhkan biaya sebesar Rp  15.174.397.514,27. Biaya yang 
dikeluarkan untuk menggunakan Bekisting metode alumunium formwork 
lebih mahal 16,69% daripada menggunakan bekisting dengan metode semi 
sistem.  

5.2 Saran 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan tentang perbandingan mutu, biaya 

dan waktu antara penggunaan bekisting metode semi sistem dengan metode 
alumunium formwork pada proyek osaka riverview, maka didapatkan saran 
sebagai berikut: 

1. Bekisting alumunium sebaiknya digunakan untuk bangunan High Rise 
Building yang memiliki lantai yang tipikal karena segi waktu 
pemasangan bekisting alumunium lebih cepat daripada menggunakan 
bekisting metode semi sistem. 
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2. Bekisting semi sistem lebih terjangkau dari segi biaya daripada 
menggunakan alumunium formwork tetapi penggunaan bekisting semi 
sistem sendiri dalam segi waktu lebih lambat daripada alumunium 
formwork. 

3. Penulis berharap untuk penelitian selanjutnya agar meninjau dari segi 
biaya investasi antara kedua metode bekisting ini. 

 

 
 


