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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Dalam menghasilkan tulisan tugas akhir yang akurat serta sistematis 

diperlukan beberapa langkah dalam pengumpulan data. Adapun data tersebut 

diambil dari beberapa sumber yang dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya seperti dari pakar terkemuka ataupun dari hasil pemikiran 

penulis, serta dalam penyusunannya diusahakan jelas dan mudah mengerti. 

Pelaksanakan studi ini dilakukan dengan pengambilan data dilapangan 

serta observasi langsung. Mengumpulkan data Rencana Anggaran Biaya 

Penawaran dari kontraktor dan mencatat produktifitas tenaga kerja serta upah 

tenaga kerja waktu Pelaksanaan untuk menganalisis, menghitung atau 

membandingkan antara kedua analisis yaitu analisis Rencana Anggaran Biaya 

Penawaran dan Pelaksanaan. 

3.2 Objek Studi 

Studi tentang perbandingan RAB antara Rencana Anggaran Biaya 

Penawaran dan Pelaksanaan dilakukan pada proyek Pembangunan Baitul 

Makmur UNESA yang beralamat di Jl. Jalan Ketintang Kota Surabaya. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Hal yang penting dalam menyelesaikan pengumpulan data ini adalah 

perlu mendapatkan data-data yang nantinya akan dianalisis, sedangkan dalam 

mendapatkan data-data ini ada bermacam-macam metode yang dipakai antara 

lain: 
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1. Metode Literatur 

Metode ini dilakukan dengan mengkaji buku-buku yang menunjang 

dalam studi ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan perhitungan 

rencana anggaran biaya bangunan serta jurnal dari Portal Garuda 

maupun Google Schooler.  

Buku - buku yang menunjang studi ini: 

a) Dasar-Dasar Penyusunan Biaya Bangunan 

b) Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan 

c) Rencana Anggaran Biaya II 

2. Metode dokumentasi 

 Metode dokumentasi bisa dikatakan mengumpulkan semua data yang 

ada, mulai pekerjaan sedang berlangsung sampai pekerjaan tersebut 

selesai. Data-data tersebut antara lain sebagai berikut: foto - ,foto 

progress pekerjaan di lapangan. 

3. Metode Wawancara 

Metode wawancara ini secara langsung dilakukan di lapangan pada 

pihak yang terkait yaitu mandor dan semua pihak yang berhubungan 

dengan pembangunan Masjid tersebut. 
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3.4 Metode Pengolahan Data dan Analisis Data 

Semua data yang telah terkumpulkan akan  dianalisis untuk 

mendapatkan suatu hasil yang optimal. Langkah-langkah pengolahan dan 

penganalisaan data adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung Volume Pekerjaan  

2. Menghitung kuantitas pekerjaan melalui pengamatan di lapangan 

3. Menghitung Koefisien produktivitas tenaga kerja 

a. Pekerja/pembantu tukang :        Pekerja/pembantu tukang 

Produktivitas tukang per hari 

b. Mandor   :          Mandor/Jumlah pekerja 

Produktivitas tukang per hari 

4. Mencatat harga upah tenaga kerja di lapangan 

5. Membandingkan hasil perhitungan berdasarakan pengamatan di lapangan 

dengan RAB Penawaran serta indeks koefisien dari BOW. 
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Tidak Tidak 

Ya 

3.5 Diagram Alir 

  Diagram alir penyelesaian masalah dapat diperlihatkan pada gambar 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Gambar Diagram Alir Penyusunan Tugas Akhir 

Hasil dan Pembahasan 

Simpulan dan Saran 

Pengumpulan Data 

Pengamatan di lapangan  

& Wawancara 

 

Perumusan Masalah 

Studi Pustaka 

Data Primer Data Sekunder 

Gambar Kerja & Daftar Harga Indeks Biaya Indeks Lapangan 

Analisa Harga Satuan 

Metode Lapangan 

Analisa Harga Satuan 

Metode SNI & BOW 

MULAI 

 

Adanya 

Perbedaan 

SELESAI 
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3.6 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir ini di Proyek 

Pembangunan Baitul Makmur UNESA yang beralamat di Jl. Jalan Ketintang 

Kota Surabaya. Proses penyelesaian Tugas Akhir akan dibuat penjadwalan 

dari mulai pengerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan, secara umum 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

TABEL 3.1 

JADWAL PENYELESAIAN TUGAS AKHIR 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Persiapan

2 Penyusunan Proposal

3 Seminar Proposal

4 Revisi Proposal

5 Pengumpulan Data

6 Analisa Data

7 Penulisan Laporan

8 Sidang Tugas Akhir

9 Revisi Tugas Akhir

10 Pengumpulan Tugas Akhir

No. Kegiatan Juni Juli Februari

Bulan/Minggu

Agustus November Desember Januari

 


